



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Bojano
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Piazza Roma, 153, Bojano (CB) – 86021 0874772801 PEC: protocollo@pec.comune.bojano.cb.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	1
Titolo dell'operazione	Dall'eredità alla comunità: il progetto Colagrosso
Localizzazione dell'operazione	Palazzo Colagrosso, Bojano (CB) 86021
Responsabile del Procedimento	Carla Mascio
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	I91E25000030002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.2.1. Realizzazione spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per l'integrazione sociale, anche di soggetti svantaggiati
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.11 (RSO5.2): Sostenere la diffusione di infrastrutture, ivi incluse quelle abitative pubbliche, e tecnologie per promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di esclusione
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR - 127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità.
Descrizione dell'operazione	<p>Il Palazzo Colagrosso è uno degli edifici storici più rappresentativi della città di Bojano, Comune ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale del Matese, in un contesto territoriale di elevato valore paesaggistico, ambientale e culturale. L'edificio, situato in posizione centrale su Piazza della Vittoria, fu edificato nei primi decenni del Novecento per volontà della famiglia Colagrosso, una delle famiglie notabili del luogo. Il palazzo fu concepito con una struttura architettonica imponente e simmetrica, in stile eclettico umbertino. È articolato su più piani e presenta un corpo centrale rialzato rispetto alle ali laterali. Particolarmente rilevanti sono gli elementi decorativi della facciata: un portale monumentale in pietra con protiro sorretto da colonne, balconi lapidei decorati con motivi a conchiglia, colonnine e un'ampia scalinata centrale che conduce al giardino retrostante.</p> <p>Oggi, sebbene la struttura abbia conosciuto diversi adattamenti d'uso, conserva ancora gran parte delle sue caratteristiche architettoniche originarie. Il Palazzo Colagrosso è inoltre sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in quanto bene di interesse storico-artistico ed è censito all'interno delle "Risorse turistiche" del PST.</p> <p>L'intervento prevede la riqualificazione dell'immobile nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di conservazione dei beni culturali. Il Palazzo Colagrosso, pur ospitando già attività culturali e sociali, presenta numerose criticità strutturali, funzionali e impiantistiche che ne limitano l'utilizzo e la piena valorizzazione. Un'ala del piano terra è attualmente adibita a museo, ma viene utilizzata per lo più come spazio per mostre temporanee durante il periodo estivo, risultando quindi sottoutilizzata rispetto alle sue potenzialità. L'obiettivo dell'intervento è la riqualificazione di un immobile simbolo per la comunità dell'area</p>

	<p>Matese, valorizzando il ruolo centrale che esso ha e restituendolo ai cittadini attraverso uno spazio che possa coniugare iniziative culturali a iniziative di aggregazione sociale e spazio multifunzionale a supporto della società, in linea con l'intervento n. 16 della Strategia.</p> <p>L'intervento di riqualificazione intende affrontare tali carenze con un progetto integrato che coinvolge tanto il fabbricato quanto l'area esterna del giardino annesso. In particolare, l'intervento riguarderà la riqualificazione dell'immobile e degli spazi adiacenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il restauro completo delle facciate, delle coperture a falda e del terrazzo, oggi soggetti a infiltrazioni; - la sostituzione di tutti gli infissi esterni (circa 48 unità tra finestre e porte) con elementi a risparmio energetico; - la ristrutturazione totale del portone di ingresso e della scalinata centrale di accesso al giardino; - la manutenzione straordinaria della pavimentazione del piano seminterrato, accessibile sia internamente che esternamente tramite due ingressi laterali al giardino; - l'adeguamento funzionale degli spazi interni, oggi parzialmente utilizzati, per rendere l'edificio pienamente fruibile per attività culturali, formative, turistiche e sociali; - la ristrutturazione completa dei servizi igienici presenti ai diversi piani, attualmente in condizioni non adeguate all'uso pubblico e culturale dell'edificio. <p>Sono previsti anche interventi impiantistici rilevanti per l'efficienza e la sostenibilità della struttura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di un sistema di riscaldamento e condizionamento a basso impatto ambientale, preferibilmente di tipo elettrico; - la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED a basso consumo; - l'integrazione di un sistema di produzione energetica alternativa (es. fotovoltaico); - la riverniciatura delle pareti interne e la riorganizzazione degli spazi anche attraverso il rinnovo delle dotazioni interne (arredi, sedute, attrezzature multimediali). <p>Il giardino annesso, parte integrante del complesso, rappresenta un importante valore aggiunto e verrà riqualificato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il restauro della fontana monumentale, da tempo in disuso; - la realizzazione di un palco coperto, in sostituzione di quello attuale scoperto, per garantire la fruibilità in ogni stagione; - la creazione di un'area giochi per bambini; - la riqualificazione del sistema di illuminazione con tecnologie a basso consumo; - la sistemazione del verde e dei percorsi pedonali, per valorizzare l'accessibilità e la vivibilità dell'area. 				
Importo dell'operazione	483.820,24				
Tipologia dell'intervento	<u>Opere Pubbliche</u>				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO75 – strategie di sviluppo territoriale beneficiarie di un sostegno			-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale¹	No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n/d				

¹ Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	SI		
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	Individuazione in Strategia Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")		
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi	Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione		
	Fattibilità tecnica ed economica		
	Progettazione esecutiva	10/03/2026	30/08/2026
	Pubblicazione bando	10/09/2026	31/12/2026
	Affidamento lavori/Servizi	01/01/2027	15/03/2027
	Esecuzione	16/03/2027	31/07/2028
	Collaudo/funzionalità	01/08/2028	31/10/2028
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari		
	Avvio istruttoria		
	Concessione del sostegno		
	Chiusura procedimento		
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa	
	2023		
	2024		
	2025		
	2026	200.000,00 €	
	2027	283.820,24 €	
	...		
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	A	LAVORI	
	a 1,1	lavori a misura lavori a corpo	330 000,00
	a 1,2	costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	20 000,00
		TOTALE IMPORTO LAVORI	350 000,00
	B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	b.6	Spese tecniche	
		Direzione e contabilità lavori, CSE	67 924,53
		APE, Accatastamento	2 000,00
	b.7	Contributi previdenziali su spese tecniche (4%)	2 796,98
	b.8	Fondo risorse finanziarie (art. 45, comma 2, del Codice (≤ 2% di A)	5 600,00
	b.9	Spese amministrative	
		Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali	1000,00
		Spese per accertamenti e verifiche	1000,00
		Spese di gara	2500,00
		IVA	
		Iva sui lavori (10%)	35 000,00
		Iva su spese tecniche (22%)	15 998,73
		TOTALE	483.820,24

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE
(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento <i>“Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni”</i> approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.	
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Comune di Bojano
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento allo sviluppo culturale e sociale dell'area Matese.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolare modo con la Strategia D'Area Matese e con l'Azione 5.2.1.11 e con il PST Molise.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario garantirà la realizzazione e l'attuazione di un piano di gestione pubblico-privato attraverso l'individuazione, tramite avviso pubblico/manifestazione di interesse, di un ente del terzo settore che possa gestire gli spazi del Palazzo Colagrosso attraverso la calendarizzazione di eventi e attività, autosostenendosi nel tempo.- in sinergia con l'intervento n. 16
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi similari (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	L'intervento sul Palazzo Colagrosso risulta complementare e addizionale con gli interventi della Strategia d'Area Matese 2014-2020, nello specifico con la pista ciclopedonale Bojano-Sepino e con l'infopoint dedicato.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento
CRITERI DI SELEZIONE <i>(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)</i>	
Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento <i>“Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni”</i> approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evince la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.	
Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>Il progetto si caratterizza per un approccio coerente con i principi della sostenibilità, sia nella fase edilizia che in quella gestionale. Gli interventi previsti mirano a ridurre i consumi energetici attraverso infissi ad alta efficienza, illuminazione LED a basso consumo e l'adozione di un sistema di climatizzazione a basso impatto ambientale. Il recupero di un bene storico si coniuga con la tutela del paesaggio e la valorizzazione delle risorse già esistenti, evitando nuovo consumo di suolo. Anche la riqualificazione del giardino privilegia soluzioni sostenibili: verde urbano migliorato e illuminazione a basso consumo.</p> <p>Il progetto risulta coerente con le finalità di conservazione, valorizzazione e fruizione in quanto preserva il valore storico-artistico del Palazzo, mettendo in sicurezza e riqualificando le strutture, rende l'immobile pienamente fruibile, attraverso spazi adeguati e accessibili, rafforza la dimensione pubblica e comunitaria, incrementando le opportunità di utilizzo del giardino in ogni stagione e crea un sistema coordinato che unisca spazi culturali, formativi, sociali e turistici grazie alla linea di azione dedicata alla gestione degli spazi.</p> <p>Il Palazzo Colagrosso diventa polo multifunzionale e catalizzatore territoriale, capace di generare sinergie con il sistema culturale regionale (rete museale e beni storici), il turismo esperienziale e naturalistico, l'economia locale (artigianato, enogastronomia, servizi culturali), e le strategie di sviluppo sociale regionale ed europeo.</p>

	<p>2. Realizzabilità del progetto/operazione</p>	<p>L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. La sostenibilità dell'opera nel tempo è assicurata dalla presenza di un piano di gestione e dall'affidamento della gestione e manutenzione degli spazi.</p>
--	--	--



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Campochiaro
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Piazza Madonna delle grazie, 4, Campochiaro (CB) – 86020 0874 789131 PEC: comune.campochiarocb@legalmail.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	2
Titolo dell'operazione	Centro polifunzionale di aggregazione sociale - Casa Pittarelli
Localizzazione dell'operazione	Via Lata, 12 – Campochiaro (CB)
Responsabile del Procedimento	Ing. Nicola Fratangelo
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	C42F26000030002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.2.1 Realizzazione spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per l'integrazione sociale, anche di soggetti svantaggiati.
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.11: Sostenere la diffusione di infrastrutture, ivi incluse quelle abitative pubbliche, e tecnologie per promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di esclusione
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR-127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità.
Descrizione dell'operazione	<p>Il progetto di riqualificazione della Casa Pittarelli nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di valorizzare un bene storico-architettonico situato nella parte più antica del centro storico di Campochiaro, comune ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale del Matese, in posizione dominante e di particolare pregio paesaggistico, restituendolo alla collettività come luogo di aggregazione, cultura e identità territoriale. L'acquisizione al patrimonio comunale, avvenuta a titolo gratuito per donazione, ha l'obiettivo di destinare l'immobile a finalità pubbliche al fine di sostenere l'inclusione sociale del Comune.</p> <p>Il progetto prevede un intervento di rigenerazione urbana e restauro conservativo, finalizzato al recupero e consolidamento strutturale della muratura portante e della copertura, alla riqualificazione degli spazi interni con adeguamento funzionale e impiantistico e la valorizzazione degli ambienti, i quali saranno destinati ad attività sociali di ascolto psicologico, servizi socioeducativi per minori, accoglienza e inclusione e ad attività culturali quali esposizione di mostre, angoli lettura e biblioteca.</p> <p>Il recupero della Casa Pittarelli si configura come un atto di tutela del patrimonio e un investimento per la comunità. L'immobile, da luogo privato, diventerà spazio pubblico aperto, capace di generare inclusione sociale, attrattività turistica e valorizzazione del patrimonio culturale del Matese molisano.</p> <p>Nello specifico, gli interventi infrastrutturali riguardano: manutenzione straordinaria, recupero edilizio e abbattimento delle barriere architettoniche.</p>

	<p>La gestione dell'immobile, una volta completati gli interventi (a valere sul FESR e sull'FSE), sarà affidata ad una cooperativa/impresa sociale che ne garantirà la sostenibilità nel tempo attraverso l'organizzazione di attività ed eventi, assicurando la manutenzione e la corretta gestione degli spazi.</p> <p>La riqualificazione della casa Pittarelli genererà benefici tangibili, quali la restituzione alla cittadinanza di un bene architettonico di pregio, il rafforzamento del senso di identità collettiva, l'inclusione sociale della comunità, nuove opportunità di socialità e cultura e la creazione di un modello virtuoso di gestione partecipata.</p>				
Importo dell'operazione	€ 352.448,39				
Tipologia dell'intervento	<p><u>Opere Pubbliche</u> <i>Acquisizione di Beni</i> <i>Acquisizione di Servizi</i> <i>Sostegno pubblico alle imprese¹</i> <i>Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive</i></p>				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO113 – Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati	Persone		-	567
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale²	<p><u>Si</u> <u>No</u></p>				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Nessuno				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	NO				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<p><u>Individuazione in Strategia</u> <i>Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")</i></p>				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica			01/04/2026	31/05/2026
	Progettazione esecutiva			01/06/2026	31/08/2026
	Pubblicazione bando			01/09/2026	01/10/2026

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Affidamento lavori/Servizi	02/10/2026	02/12/2026
	Esecuzione	03/12/2026	01/06/2027
	Collaudo/funzionalità	02/06/2027	31/08/2027
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari		
	Avvio istruttoria		
	Concessione del sostegno		
	Chiusura procedimento		
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa	
	2023		
	2024		
	2025		
	2026	52.448,39	
	2027	300.000,00	
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	Lavori	€ 285.000,00	
	Iva sui lavori	€ 28.500,00	
	Incentivo 2% art. 45 D.lgs 36/23	€ 5.700,00	
	Competenze tecniche comprensive	€ 31.500,00	
	Spese per commissioni, pubblicità, ANAC	€ 1.748,39	
	Totale	€ 352.448,39	
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)			
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.			
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne		Descrizione soddisfacimento	
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale		Comune di Spinete (ente capofila)	
2. Requisiti del beneficiario		Amministrazione pubblica – Comune di Campochiaro	
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento		L'intervento risulta coerente con la strategia dell'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale e dell'inclusione sociale.	
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne		L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.11, con il FESR e con l'azione 3 dell'Obiettivo ESO 4.11 del FSE+.	
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto		Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.	
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)		L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario prevede un piano di gestione congruo a garantire la sostenibilità nel tempo dell'intervento.	
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale		n.d.	
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)		L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento	
CRITERI DI SELEZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)			

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento “*Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni*” approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

<i>Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	Il progetto si caratterizza per un approccio coerente con i principi della sostenibilità, sia nella fase edilizia che in quella gestionale. Gli interventi previsti mirano alla riqualificazione di un edificio già esistente e non a una costruzione ex novo per la realizzazione di un centro a servizio della comunità. Il recupero di un bene esistente si coniuga, dunque, con la tutela del paesaggio e la valorizzazione delle risorse già esistenti, evitando nuovo consumo di suolo. La casa Pittarelli diventa così centro di aggregazione sociale permettendo alla comunità di avere un polo di socialità e inclusione sociale dedicato, capace di generare sinergie con il sistema sociale regionale e le strategie di sviluppo regionale ed europeo.
2. Realizzabilità del progetto/operazione	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. La sostenibilità dell'opera nel tempo è assicurata dalla presenza di un piano di gestione e dall'affidamento della gestione e manutenzione degli spazi.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format “Scheda Operazione”

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Cantalupo nel Sannio
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Piazza Gennaro de Majo, 1 – Cantalupo nel Sannio - 86092 (IS) 0865/814206 comunecantaluponelsannio@pec.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	3
Titolo dell'operazione	Riqualificazione urbana a supporto della fruizione turistica del territorio
Localizzazione dell'operazione	Piazza Perrella e Villa Comunale
Responsabile del Procedimento	Ing. Irene Barilone
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n.d.
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.4.1 Valorizzazione delle strutture e aree per fini turistico-culturali e occupazionali
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.3 (RSO5.2): Sostenere interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici (in attuazione del Piano strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo-PST) e la riqualificazione materiale di spazi pubblici strettamente funzionale alla fruizione degli stessi.
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici.
Descrizione dell'operazione	<p>L'intervento proposto per il Comune di Cantalupo nel Sannio si inserisce in un più ampio processo di valorizzazione del patrimonio urbano, culturale e paesaggistico. Esso prevede la riqualificazione dell'area pubblica compresa tra Piazza Perrella, la zona sottostante e la villa comunale, area che costituisce il principale spazio civico e aggregativo del paese.</p> <p>Questa zona rappresenta un nodo centrale sia per la comunità locale, in quanto ospita le principali strutture sociali e di servizio del Comune, tra cui le strutture scolastiche (nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, mensa scolastica), gli impianti sportivi (campo polivalente, campo da bocce, spogliatoi), le aree gioco dedicate ai bambini e spazi pubblici di aggregazione per tutte le fasce d'età, sia per lo sviluppo turistico del territorio matesino, in quanto rappresenta un punto di connessione con importanti risorse territoriali, quali il Parco Nazionale del Matese, importante risorsa paesaggistica e ambientale, il cui patrimonio naturale può essere valorizzato anche attraverso la qualificazione degli accessi e dei servizi nei centri abitati, il Castello di Roccamandolfi e il Santuario di San Liberato, beni censiti all'interno delle risorse turistiche del Piano Strategico del Turismo della Regione Molise, raggiungibili esclusivamente dal territorio di Cantalupo nel Sannio da pellegrini e turisti che trovano, nell'area pubblica oggetto di intervento, un punto di sosta lungo il percorso.</p> <p>L'intervento ha, dunque, come obiettivo prioritario la riqualificazione di spazi pubblici strettamente funzionali alla fruizione dei beni di cui sopra.</p> <p>L'intervento si configura quindi come un'opera di manutenzione straordinaria e rigenerazione urbana leggera, finalizzata a:</p>

	<ul style="list-style-type: none">● Omogeneizzare e valorizzare l'intera area, attraverso una progettazione integrata degli spazi;● Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici per tutte le fasce d'età e per le persone con disabilità;● Potenziare l'illuminazione pubblica e la sicurezza dell'area;● Realizzare nuovi camminamenti e percorsi pedonali per connettere in modo funzionale le varie strutture;● Rinnovare le pavimentazioni esistenti mediante fresatura e successiva stesura di nuovo tappeto d'usura, nonché sistemazione e consolidamento delle sottofondazioni nei tratti maggiormente compromessi;● Completare e migliorare l'arredo urbano (panchine, cestini, segnaletica, elementi ombreggianti).				
Importo dell'operazione	346.472,82 €				
Tipologia dell'intervento	<u>Opere Pubbliche</u> Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO75 - Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	Contributi alle strategie		-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Si <u>No</u>				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Progetto di fattibilità tecnico-economica (Art. 41, c. 6 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	SI				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Livello unico di progettazione																																						
	Fattibilità tecnica ed economica	01/06/2026	01/07/2026																																				
	Progettazione esecutiva	02/07/2026	31/08/2026																																				
	Pubblicazione bando	01/09/2026	30/09/2026																																				
	Affidamento lavori/Servizi	01/10/2026	30/10/2026																																				
	Esecuzione	01/11/2026	30/04/2027																																				
	Collaudo/funzionalità	01/05/2027	31/05/2027																																				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari																																						
	Avvio istruttoria																																						
	Concessione del sostegno																																						
	Chiusura procedimento																																						
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno		Avanzamento spesa																																				
	2025																																						
	2026		46.472,82																																				
	2027		300.000,00																																				
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>LAVORI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>Importo lavori</td> <td>220.286,57€</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>Oneri di sicurezza</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale lavori</td> <td>224.286,57</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>SOMME A DISPOSIZIONE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>IVA sui lavori</td> <td>49.343,05</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>Spese tecniche</td> <td>51.500,00</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>Spese generali (RUP)</td> <td>7.500,00</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>IVA su spese tecniche</td> <td>11.783,20 €</td> </tr> <tr> <td>B5</td> <td>Cassa previdenziali servizi tecnici (4%)</td> <td>2.060,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale somme a disposizione</td> <td>122.186,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE GENERALE</td> <td>346.472,82</td> </tr> </table>			A	LAVORI		A1	Importo lavori	220.286,57€	A2	Oneri di sicurezza	4.000,00	Totale lavori		224.286,57	B	SOMME A DISPOSIZIONE		B1	IVA sui lavori	49.343,05	B2	Spese tecniche	51.500,00	B3	Spese generali (RUP)	7.500,00	B4	IVA su spese tecniche	11.783,20 €	B5	Cassa previdenziali servizi tecnici (4%)	2.060,00 €	Totale somme a disposizione		122.186,25	TOTALE GENERALE		346.472,82
	A	LAVORI																																					
	A1	Importo lavori	220.286,57€																																				
	A2	Oneri di sicurezza	4.000,00																																				
	Totale lavori		224.286,57																																				
	B	SOMME A DISPOSIZIONE																																					
	B1	IVA sui lavori	49.343,05																																				
	B2	Spese tecniche	51.500,00																																				
	B3	Spese generali (RUP)	7.500,00																																				
	B4	IVA su spese tecniche	11.783,20 €																																				
	B5	Cassa previdenziali servizi tecnici (4%)	2.060,00 €																																				
	Totale somme a disposizione		122.186,25																																				
	TOTALE GENERALE		346.472,82																																				
	REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)																																						
	Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.																																						
<table border="1"> <tr> <td> Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne </td> <td> Descrizione soddisfacimento </td> </tr> <tr> <td>1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale</td> <td>Comune di Spinete</td> </tr> <tr> <td>2. Requisiti del beneficiario</td> <td>Amministrazione pubblica – Cantalupo nel Sannio</td> </tr> <tr> <td>3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento</td> <td>L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di riqualificazione di spazi pubblici ove strettamente funzionali alla fruizione delle risorse turistiche censite all'interno del Piano Strategico del Turismo della Regione Molise, quali il Parco Nazionale del Matese, il Castello di Roccamandolfi e il Santuario di San Liberato.</td> </tr> <tr> <td>4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne</td> <td>L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.3. RSO5.2, con il sostegno a interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici e sulla riqualificazione di spazi funzionali alla fruizione degli stessi.</td> </tr> <tr> <td>5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto</td> <td>Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.</td> </tr> <tr> <td>6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)</td> <td>L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario prevede una linea di azione e una linea di costo dedicata.</td> </tr> <tr> <td>7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi similari (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale</td> <td>n.d.</td> </tr> </table>			Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento	1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete	2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Cantalupo nel Sannio	3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di riqualificazione di spazi pubblici ove strettamente funzionali alla fruizione delle risorse turistiche censite all'interno del Piano Strategico del Turismo della Regione Molise, quali il Parco Nazionale del Matese, il Castello di Roccamandolfi e il Santuario di San Liberato.	4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.3. RSO5.2, con il sostegno a interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici e sulla riqualificazione di spazi funzionali alla fruizione degli stessi.	5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.	6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario prevede una linea di azione e una linea di costo dedicata.	7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi similari (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.																					
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento																																						
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete																																						
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Cantalupo nel Sannio																																						
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di riqualificazione di spazi pubblici ove strettamente funzionali alla fruizione delle risorse turistiche censite all'interno del Piano Strategico del Turismo della Regione Molise, quali il Parco Nazionale del Matese, il Castello di Roccamandolfi e il Santuario di San Liberato.																																						
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.3. RSO5.2, con il sostegno a interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici e sulla riqualificazione di spazi funzionali alla fruizione degli stessi.																																						
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.																																						
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario prevede una linea di azione e una linea di costo dedicata.																																						
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi similari (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.																																						

8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento
<p align="center">CRITERI DI SELEZIONE <i>(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)</i></p> <p>Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento <i>“Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni”</i> approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.</p>	
<i>Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>L'operazione risulta efficace nel quadro della strategia d'area poiché interviene su uno spazio pubblico centrale per la vita della comunità, già sede di funzioni sociali, educative e sportive, contribuendo in modo concreto al miglioramento della fruibilità, della sicurezza e dell'inclusività urbana. L'intervento è inoltre strettamente funzionale alla valorizzazione turistica e culturale del territorio, rafforzando l'accessibilità al Tratturo Pescasseroli-Candela e al Parco Nazionale del Matese, due risorse di pregio che attraversano o lambiscono il territorio comunale.</p> <p>Il rifacimento dei tratti ammalorati contribuisce a ridurre il rischio di incidenti, danni a veicoli e disagi per pedoni e ciclisti, favorendo collegamenti più rapidi e sicuri verso arterie di scorrimento, con benefici anche in termini di mobilità turistica.</p> <p>Il progetto si dimostra efficiente sia in termini economici che gestionali, grazie a interventi mirati di manutenzione straordinaria e rigenerazione urbana leggera, che ottimizzano le risorse disponibili evitando opere invasive o sovradimensionate. Le azioni previste – tra cui il rinnovo delle pavimentazioni, la realizzazione di camminamenti, l'illuminazione e il completamento dell'arredo urbano – presentano un buon rapporto costi/benefici e sono facilmente integrabili nella manutenzione ordinaria del Comune.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Castelpetroso
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via San Rocco, 2, 86090 Castelpetroso (IS) 0865 937138 PEC: protocollo@pec.comune.castelpetroso.is.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	4
Titolo dell'operazione	Rigenerazione della viabilità urbana e intercomunale di Castelpetroso
Localizzazione dell'operazione	Castelpetroso: Via Fiume, Via Rondine, Via Oro, Via Magnolia, Via Dei Gelsi, Strada superiore del Casale.
Responsabile del Procedimento	Angelo Rotolo
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	C17H26000130002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.3.1. Sostenere la riqualificazione selettiva di archi stradali nelle Aree interne
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.2 (RSO 5.2) Sostenere la riqualificazione selettiva di archi stradali nelle aree interne, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza dei percorsi.
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 093. Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)
Descrizione dell'operazione	<p>Il progetto prevede la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali interni al Comune di Castelpetroso, ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale del Matese, nonché di tratti di collegamento con la S.S. 17, che risultano attualmente in condizioni di forte degrado strutturale e funzionale.</p> <p>L'intervento ha, dunque, come obiettivo principale il ripristino della funzionalità e della sicurezza delle arterie viarie, garantendo condizioni di transito adeguate e migliorando la qualità complessiva della mobilità urbana ed extraurbana a servizio della comunità e delle attività produttive.</p> <p>Le strade oggetto dell'intervento presentano ammaloramenti diffusi della pavimentazione che compromettono la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Tali criticità, oltre a generare disagi per i residenti, determinano un peggioramento della percorribilità e dell'accessibilità verso abitazioni, attività commerciali e servizi essenziali. Gli assi viari interessati sono caratterizzati da un intenso flusso di traffico quotidiano, sia locale che di attraversamento, in quanto costituiscono collegamenti primari tra il centro abitato, le aree produttive e turistiche e la viabilità principale rappresentata dalla S.S. 17.</p> <p>Il progetto prevede, dunque, il rifacimento della pavimentazione stradale mediante fresatura e successiva stesura di nuovo tappeto d'usura, la sistemazione e consolidamento delle sottofondazioni nei tratti maggiormente compromessi e l'adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale per migliorare la sicurezza della circolazione, per un totale di circa 1822 metri lineari d'intervento.</p>
Importo dell'operazione	397.040,17 €

Tipologia dell'intervento	Opere Pubbliche Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO75 - Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	Contributi alle strategie		-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale²	Sì No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Progetto di fattibilità tecnico-economica (Art. 41, c. 6 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Sì				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	Individuazione in Strategia Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi		Data inizio prevista	Data fine prevista	
	Livello unico di progettazione		01/06/2026	01/07/2026	
	Fattibilità tecnica ed economica		02/07/2026	15/07/2026	
	Progettazione esecutiva		16/07/2026	31/08/2026	
	Pubblicazione bando		01/09/2026	30/09/2026	
	Affidamento lavori/Servizi		01/10/2026	15/10/2026	
	Esecuzione		16/10/2026	01/06/2027	
	Collaudo/funzionalità		02/06/2027	31/06/2027	
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				
	Avvio istruttoria				
	Concessione del sostegno				
	Chiusura procedimento				
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa			
	2026	150.000,00			
	2027	247.040,17			

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)

QUADRO ECONOMICO Art. 17 D.P.R. 21 Dicembre 1999, n.554			
A - Lavori			
A.1	Lavori a misura	295.172,19 €	
A.2	Lavori a corpo	- €	
A.3	Lavori in economia	- €	
A.4	Oneri per la sicurezza per i lavori a misura (non soggetti a ribasso)	19.521,81 €	
A.5	Oneri per la sicurezza per i lavori a corpo (non soggetti a ribasso)	- €	
A.6	Oneri per la sicurezza per i lavori in economia (non soggetti a ribasso)	- €	
A.7	Di cui per manodopera (non soggetti a ribasso)	- €	
Sommano		295.172,19 €	
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
b.1	b.1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	- €	
b.2	b.2) Rilievi accertamenti e indagini	- €	
b.3	b.3) Allacciamenti a pubblici servizi	- €	
b.4	b.4) Imprevisti (max 10% di A)	- €	
b.5	b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indenniz.	- €	
b.6	b.6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	- €	
b.7a	b.7a) Spese tecniche per direzione dei lavori + (componente contributo integrativo 4%)	14.796,39 €	
b.7b	b.7b) Spese tecniche per CSE + (componente contributo integrativo 4%)	6.323,77 €	
b.8	b.8) IVA su spese tecniche (22% di b.7)	6.446,44 €	
b.9	b.9) Spese per attività di consulenza e di supporto	- €	
b.10	b.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
b.11	b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €	
b.12	b.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.098,67 €	
b.13	b.13) RUP (2% di A)	5.903,44 €	
b.14	b.14) Spese CUC pari a 200€ per n.4 commissari + l'0,8 % dell'importo posto a base di gara	3.161,38 €	
b.15	b.15) IVA (22 % di A)	64.937,88 €	
Sommano		101.867,98 €	
TOTALE GENERALE		397.040,17 €	

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE
(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.

Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Comune di Castelpetroso
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento all'accessibilità e all'interconnessione dell'area Matese.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese e con l'Azione 5.2.1.2. RSO5.2 del PR Molise.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi similari (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento

CRITERI DI SELEZIONE
(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento “*Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni*” approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

<i>Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>L'operazione risulta efficace nel quadro della strategia d'area in quanto mira al miglioramento della sicurezza stradale. Il rifacimento dei tratti ammalorati riduce, infatti, il rischio di incidenti, danni ai veicoli e disagi per pedoni e ciclisti e favorisce collegamenti più rapidi e sicuri verso un'arteria di grande scorrimento, riducendo i tempi di percorrenza. Un'infrastruttura stradale ben tenuta contribuisce, inoltre, all'attrattività del comune anche per il turismo, data la vicinanza a zone di interesse storico e naturalistico.</p> <p>L'efficienza dell'operazione è misurata in termini di ottimizzazione degli interventi in quanto la concentrazione sui tratti più danneggiati e più trafficati massimizza i risultati rispetto agli investimenti effettuati e riduce i costi di manutenzione necessaria.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.</p>



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format “Scheda Operazione”

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Cercepiccola
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Regina Elena, 1, 86010 Cercepiccola (CB) 0874 79222 PEC : comune.cercepiccolacb@legalmail.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	5
Titolo dell'operazione	Potenziamento dei servizi socio-sanitari territoriali_beni strumentali
Localizzazione dell'operazione	Via Abate Tata, Cercepiccola (CB)
Responsabile del Procedimento	Nicola Fratangelo
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	C64E26000050002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.1.1. Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie) e adeguare la dotazione tecnologica dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Sostenere la diffusione di infrastrutture e tecnologie per rafforzare l'assistenza socio-sanitaria territoriale (5.2.1.10).
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 129 attrezzature sanitarie
Descrizione dell'operazione	<p>L'operazione proposta dal Comune di Cercepiccola è finalizzata all'acquisto e all'installazione di attrezzature, arredi e macchinari necessari all'attivazione del nuovo centro poliambulatoriale socio-sanitario di prossimità, destinato a diventare un presidio stabile per l'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali a favore della popolazione di Cercepiccola e a beneficio di tutta l'area matesina.</p> <p>L'intervento si inserisce nel quadro dell'obiettivo specifico 5.2 del PR Molise “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane” e dell'obiettivo specifico ESO 4.11 del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, che sostiene il potenziamento della capacità dei servizi territoriali, l'innovazione dell'offerta socio-sanitaria e il rafforzamento del capitale umano coinvolto nella presa in carico dei bisogni della comunità. L'operazione contribuisce a migliorare l'accessibilità ai servizi essenziali in un territorio montano e a bassa densità abitativa, in cui la distanza dai presidi sanitari rappresenta un fattore critico per la salute e il benessere dei cittadini.</p> <p>Le attrezzature saranno collocate all'interno di un edificio comunale già ristrutturato e riqualificato con altre risorse, appositamente adeguato per ospitare servizi socio-sanitari.</p> <p>La presente operazione non riguarda gli interventi edilizi, ma esclusivamente la dotazione strumentale e tecnologica necessaria al funzionamento del centro. L'acquisto dei macchinari permetterà di:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - attivare ambulatori per visite specialistiche e consultazioni sanitarie di base; - garantire servizi di prevenzione, screening e monitoraggio clinico; - migliorare la capacità diagnostica e la tempestività degli interventi; - rafforzare la presa in carico integrata dei soggetti fragili, in raccordo con i servizi sociali e sanitari del territorio; - offrire un punto di riferimento stabile, accessibile e attrezzato per la popolazione del Comune e dei centri limitrofi. <p>Le attrezzature e gli arredi acquistati consentiranno di allestire spazi funzionali, pienamente attrezzati e conformi alle normative vigenti, facilitando l'avvio dei servizi ambulatoriali e la presenza periodica di personale medico, infermieristico e socio-assistenziale. L'operazione contribuirà inoltre a migliorare la qualità del lavoro degli operatori e ad accrescere la capacità del territorio di rispondere ai bisogni sanitari e assistenziali delle persone.</p> <p>Attraverso la creazione di un presidio attrezzato e tecnologicamente adeguato, l'intervento favorisce la costruzione di un modello locale di welfare di prossimità, orientato alla prevenzione, alla riduzione delle disuguaglianze di accesso ai servizi e al miglioramento della qualità della vita della popolazione residente.</p>				
Importo dell'operazione	€ 100.963,32				
Tipologia dell'intervento	<p>Opere Pubbliche</p> <p>Acquisizione di Beni</p> <p>Acquisizione di Servizi</p> <p>Sostegno pubblico alle imprese¹</p> <p>Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive</p>				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)	
	RCO75_ Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	Contributi alle strategie	0	1	
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Pesone	0,00	2025-2029	154.831,00
Progetto integrato di sviluppo territoriale²	<p>Si</p> <p>No</p>				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n/d				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	SI				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<p>Individuazione in Strategia</p> <p>Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")</p>				
	Fasi		Data inizio	Data fine	

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

		prevista	prevista
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Livello unico di progettazione		
	Fattibilità tecnica ed economica		
	Progettazione esecutiva		
	Pubblicazione bando	01/07/2026	31/08/2026
	Affidamento lavori/Servizi	01/09/2026	31/12/2026
	Esecuzione	01/01/2027	30/04/2027
	Collaudo/funzionalità	01/05/2027	31/08/2027
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari		
	Avvio istruttoria		
	Concessione del sostegno		
	Chiusura procedimento		
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa	
	2025		
	2026	€20.000,00	
	2027	€ 80.963,32	
	2028		
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	Realizzazione Intervento (acquisto di beni)	€ 81.000,00	
	Costi sicurezza	€ 750,00	
	A – Totale servizi e forniture	€ 81.750,00	
	IVA su fornitura	€ 17.985,00	
	Spese generali	€ 1.228,32	
	B – Totale somme a disposizione	€ 19.213,32	
	Totale quadro economico(A+B)	€ 100.963,32	
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)			
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.			
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne		Descrizione soddisfacimento	
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale		Comune di Spinete	
2. Requisiti del beneficiario		Amministrazione pubblica – Comune di Cercepiccola	
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento		L'operazione è pienamente coerente con l'obiettivo specifico ESO 5.2 del PR Molise "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane" e l'obiettivo specifico ESO 4.11 del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, volto al potenziamento dei servizi territoriali, all'innovazione dell'offerta socio-sanitaria e al rafforzamento del capitale umano. L'intervento contribuisce a migliorare l'accessibilità ai servizi socio-sanitari in un territorio montano e a bassa densità abitativa, a garantire prevenzione, diagnosi e presa in carico integrata dei soggetti fragili, e a favorire la creazione di un modello locale di welfare di prossimità. Inoltre, l'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale e dell'inclusione sociale di gruppi svantaggiati.	
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne		L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolare modo con la Strategia D'Area Matese, con l'azione 5.2.11 dell'obiettivo specifico RSO 5.2 del FESR e con FSE+.	
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto		Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.	
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)		L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'operazione. Le attività e i tempi di realizzazione dell'operazione, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. L'acquisto e l'installazione di attrezzature,	

	arredi e macchinari sono pianificati in modo da garantire la copertura dei costi di gestione e manutenzione nel medio-lungo periodo.
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento
<p align="center">CRITERI DI SELEZIONE <i>(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)</i></p> <p>Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento “<i>Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni</i>” approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.</p>	
<i>Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	L'operazione è efficace perché risponde direttamente ai bisogni socio-sanitari della popolazione di Cercepicola e dei comuni limitrofi, migliorando l'accesso a servizi essenziali e riducendo le disuguaglianze territoriali. L'adozione di attrezzature e macchinari adeguati garantisce un funzionamento ottimale del centro, assicurando servizi specialistici, prevenzione e monitoraggio clinico. L'efficienza è assicurata grazie all'utilizzo di spazi già riqualificati e all'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche, massimizzando l'impatto dell'investimento rispetto ai costi previsti.
2. Realizzabilità del progetto/operazione	Il progetto è pienamente realizzabile grazie alla disponibilità di un edificio comunale già ristrutturato e idoneo ad ospitare il centro poliambulatoriale. L'acquisizione e l'installazione di attrezzature, arredi e macchinari sono pianificate in maniera dettagliata, con tempi e risorse definiti. La presenza di personale qualificato e la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali garantiscono la piena operatività dell'intervento secondo il cronoprogramma previsto.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Colle d'Anchise
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Campo Aperto, Colle D'Anchise (CB) 0874 786131 PEC: comune.colledanchisecb@legalmail.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	6
Titolo dell'operazione	Valorizzazione naturalistica e turistica del fiume Biferno
Localizzazione dell'operazione	Colle D'Anchise - c.da Fosso Fornice.
Responsabile del Procedimento	Geom. Angelo Petrecca
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	E82H25000920002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.4.1 Valorizzazione delle strutture e aree per fini turistico-culturali e occupazionali
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.3 (RSO 5.2) Sostenere interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici (in attuazione del Piano strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo-PST) e la riqualificazione materiale di spazi pubblici strettamente funzionale alla fruizione degli stessi.
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR - 165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici.
Descrizione dell'operazione	<p>Il progetto prevede il completamento del laghetto balneare situato nei pressi del Parco fluviale del Biferno a Colle d'Anchise (CB), con l'obiettivo di valorizzare un'area di forte interesse naturalistico e turistico, garantendo al contempo funzionalità, sicurezza e qualità dei servizi offerti.</p> <p>L'intervento si articola in diverse azioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completamento e adeguamento del laghetto balneare; - Sistemazione delle sponde e delle aree di accesso all'acqua; - Installazione di impianti di filtraggio e ricircolo per garantire la qualità e la sicurezza della balneazione; - Opere complementari a servizio della struttura; - Servizi igienici e spogliatoi; - Viali pedonali: realizzazione di percorsi pavimentati e illuminati, integrati nel contesto naturale, che colleghino le diverse aree del complesso; - Arredi e spazi ricreativi: collocazione di panchine, aree ombreggiate, cestini portarifiuti e strutture per favorire la fruizione in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente; - Creazione di percorsi inclusivi per garantire la fruibilità a tutte le categorie di utenti; - Utilizzo di materiali naturali ed ecosostenibili per ridurre l'impatto ambientale; - Integrazione con la rete di sentieri e percorsi del Parco fluviale del Biferno, favorendo la connessione tra natura, sport e turismo. <p>La struttura diventerà un polo di attrazione per attività ricreative, sportive e di</p>

	socializzazione nel contesto del Parco Nazionale del Matese e del Contratto di Fiume Biferno. L'intervento mira a potenziare l'offerta turistica del Matese, creando nuove opportunità economiche e occupazionali per il territorio.				
Importo dell'operazione	€.351.679,58				
Tipologia dell'intervento	<u>Opere Pubbliche</u> Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	Siti culturali e turistici		-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Si No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Progetto di fattibilità tecnico-economica (Art. 41, c. 6 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Si				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica			01/02/2026	30/06/2026
	Progettazione esecutiva			01/07/2026	30/09/2026
	Pubblicazione bando			01/10/2026	31/12/2026
	Affidamento lavori/Servizi			01/01/2027	30/01/2027
	Esecuzione			01/04/2027	30/06/2028
	Collaudo/funzionalità			01/07/2028	31/07/2028
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari			01/08/2028	30/09/2028
	Avvio istruttoria			01/10/2028	31/10/2028
	Concessione del sostegno			01/11/2028	30/11/2028
	Chiusura procedimento			01/12/2028	31/12/2028
	Anno		Avanzamento spesa		
	2026		50.000,00		

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari" il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Cronoprogramma previsionale di spesa	2027	200.000,00
	2028	101.679,58

Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	QUADRO ECONOMICO P.F.T.E.			
	OGGETTO: Lavori di completamento laghetto balneare in c.da Fosso Fornice			
	LAVORI			
	VOCI QUADRO ECONOMICO			
	A) LAVORI			
	a. 1	Lavori a misura	255 926,50 €	
	a. 1.1	di cui per la manodopera	29 523,68 €	
	a. 1.2	di cui per la sicurezza	10 237,06 €	
			A -Totale onnicomprensivo	255 926,50 €
	B) FORNITURE			
	b. 1	Fornitura di attrezzature	6 293,27 €	
			Totale lavori e forniture (A+B)	262 219,77 €
	C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	c. 1	IVA sui Lavori 10%	25 592,65 €	
	c. 2	IVA sulle FORNITURE 22%	1 384,52 €	
c. 2	Imprevisti			
c. 3	Spese tecniche Progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Certificato di regolare esecuzione, Relazione Geologica, Collaudo strutturale, ecc.	39 948,24 €		
c. 4	C.N.P.A.I.A. (4% di c.1.1)	1 597,93 €		
c. 5	IVA (22% di c.1.1+c.1.2)	9 140,16 €		
c. 6	Spese generali e Incentivo al RUP	11 796,31 €		
		Totale somme a disposizione dell'amministrazione (C)	89.459,81 €	
		TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	351.679,58 €	

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.	

Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Comune di Colle d'Anchise
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento allo sviluppo turistico.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con il Parco Nazionale del Matese, con il Contratto di Fiume Biferno e con il PST.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario prevede una linea di azione e una linea di costo dedicata.
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno	L'intervento sul laghetto risulta complementare e addizionale con gli interventi della Strategia d'Area Matese 2014-2020, nello specifico con le azioni che mirano allo sviluppo turistico e sostenibile dell'area Matese.

assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento
<p align="center">CRITERI DI SELEZIONE <i>(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)</i></p>	
<p>Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.</p>	
<i>Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>Il completamento del laghetto balneare, integrato con servizi igienici, spogliatoi, viali pedonali e arredi, renderà l'area fruibile in maniera sicura e funzionale, potenziando l'attrattività turistica e ricreativa del Parco fluviale del Biferno. Questo favorirà anche la socialità, l'aggregazione e il benessere dei cittadini, offrendo un luogo di svago accessibile e qualificato.</p> <p>Il progetto prevede opere mirate e necessarie, evitando sprechi e concentrandosi su interventi essenziali al funzionamento e alla sicurezza della struttura e la pianificazione dell'intervento consente di ridurre i tempi esecutivi e garantire la messa in funzione nei tempi stabiliti dal cronoprogramma.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. La sostenibilità dell'opera nel tempo sarà assicurata dalla presenza di un piano di gestione e dall'affidamento della gestione e manutenzione degli spazi</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Guardiaregia
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Municipio, 1 – Guardiaregia – 86014 (CB) 0874/785131 e-mail : comune.guardiaregia@virgilio.it PEC : comune.guardiaregiacb@legalmail.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	7
Titolo dell'operazione	L'Officina della Saggezza – over 60 come risorsa per la comunità
Localizzazione dell'operazione	Via Marconi, Foglio 14, particella n. 971, subalterno n. 4
Responsabile del Procedimento	Ing. Francesco DEL GRECO
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	B78H26000220002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.2.1. Realizzazione spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per l'integrazione sociale, anche di soggetti svantaggiati
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.11 (RS05.2): Sostenere la diffusione di infrastrutture, ivi incluse quelle abitative pubbliche, e tecnologie per promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di esclusione
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR - 127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità.
Descrizione dell'operazione	<p>L'ex edificio scolastico di Guardiaregia, oggi parzialmente utilizzato in quanto sede del medico di base e della farmacia, rappresenta una preziosa risorsa per la comunità. Il Comune di Guardiaregia, ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale del Matese, si caratterizza per un contesto territoriale di elevato valore ambientale e per una struttura demografica con una significativa presenza di popolazione anziana. La posizione centrale dell'immobile, la sua valenza simbolica e la dimensione adeguata lo rendono un luogo ideale per ospitare attività sociali e culturali.</p> <p>L'Amministrazione comunale intende recuperare e rifunionalizzare questo bene pubblico, restituendolo alla collettività come Centro di Aggregazione per Anziani, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della popolazione più matura e rafforzare il tessuto sociale del paese.</p> <p>L'intervento intende, dunque, destinare uno spazio nato per la popolazione più giovane (scuola) alla popolazione anziana del territorio del Matese, alla socializzazione, al tempo libero e alla cura delle relazioni degli anziani, favorendo l'invecchiamento attivo, attraverso attività culturali, ricreative, formative e motorie, promuovendo al tempo stesso l'inclusione intergenerazionale, offrendo spazi e iniziative aperte anche a giovani, famiglie e associazioni locali e il contrasto all'isolamento sociale, spesso vissuto dagli anziani nei piccoli centri, rafforzando i legami comunitari.</p> <p>L'ex scuola, edificio di proprietà comunale, presenta una struttura che necessita di interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale. Gli interventi previsti comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento sismico delle strutture portanti; - Ripristino e messa in sicurezza copertura - Adeguamento impiantistico (impianto elettrico, riscaldamento, climatizzazione, internet wi-fi); - Lavori e arredi per riorganizzazione degli spazi interni con la creazione

	di una sala polifunzionale per attività culturali, ricreative e di socializzazione, aree dedicate al gioco e alla lettura (carte, scacchi, biblioteca, emeroteca), spazio per attività motorie leggere e ginnastica dolce, laboratori artigianali e creativi (cucito, pittura, cucina				
	tradizionale), eliminazione delle barriere architettoniche per garantire piena accessibilità.				
Importo dell'operazione	348.600,00 €				
Tipologia dell'intervento	Opere Pubbliche Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO113 – Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati	Persone		-	678
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Sì No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Progetto di fattibilità tecnico-economica (Art. 41, c. 6 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Sì				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	Individuazione in Strategia Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica			01/08/2025	01/10/2025
	Progettazione esecutiva			01/03/2026	01/08/2026
	Pubblicazione bando			01/09/2026	31/10/2026
	Affidamento lavori/Servizi			01/11/2026	31/12/2026
	Esecuzione			01/01/2027	31/12/2027
	Collaudo/funzionalità			01/01/2028	31/05/2028
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				
	Avvio istruttoria				

	Concessione del sostegno			
	Chiusura procedimento			
	Anno	Avanzamento spesa		
Cronoprogramma previsionale di spesa	2025			
	2026	48.600,00		
	2027	200.000,00		
	2028	100.000,00		
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	Lavori	€ 271.320,96		
	Oneri per la sicurezza	€ 8.679,04		
	Spese per commissioni giudicatrici, pubbl., ANAC	€ 2.000,00		
	Fondo risorse finanziarie art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 5.600,00		
	Spese tecniche omnicomprensive	€ 33.000,00		
	IVA sui lavori	€ 28.000,00		
	TOTALE	348.600,00		
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)				
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.				
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne		Descrizione soddisfacimento		
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale		Comune di Spinete		
2. Requisiti del beneficiario		Amministrazione pubblica – Comune di Guardiaregia		
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento		L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale e dell'inclusione sociale di gruppi svantaggiati.		
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne		L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.11, con il FESR e con FSE+.		
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto		Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.		
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)		L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario redigerà un piano di gestione e si avvarrà di una cooperativa locale tramite evidenza pubblica.		
7. Integrazione ed additionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale		n.d.		
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)		L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento		
CRITERI DI SELEZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)				
Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.				
Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne		Descrizione soddisfacimento		

1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	Il progetto si caratterizza per un approccio coerente con i principi della sostenibilità, sia nella fase edilizia che in quella gestionale. Gli interventi previsti mirano alla riqualificazione di un edificio già esistente e non a una costruzione ex novo per la realizzazione di un centro a servizio della comunità. Il recupero di un bene esistente si coniuga, dunque, con la tutela del paesaggio e la valorizzazione
	delle risorse già esistenti, evitando nuovo consumo di suolo. L'officina della saggezza mira a diventare centro di aggregazione sociale e assistenziale per la popolazione dell'intera area Matese, capace di generare sinergie con il sistema sociale regionale e le strategie di sviluppo regionale ed europeo.
2. Realizzabilità del progetto/operazione	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. La sostenibilità dell'opera nel tempo sarà assicurata attraverso la redazione di un piano di gestione e dall'affidamento della gestione e manutenzione degli spazi.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Roccamandolfi
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Salita Municipio, 1 86092 - Roccamandolfi (IS) 08651811949 comuneroccamandolfi@postecert.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	8
Titolo dell'operazione	Intervento integrato su beni culturali e naturali a fini turistici – Piattaforma bungee jumping
Localizzazione dell'operazione	Nei pressi del Torrente Callora
Responsabile del Procedimento	Arch. Fratangelo Alberto
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n.d.
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.4.1 Valorizzazione delle strutture e aree per fini turistico-culturali e occupazionali
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.3 (RS05.2): Sostenere interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici (in attuazione del Piano strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo-PST) e la riqualificazione materiale di spazi pubblici strettamente funzionale alla fruizione degli stessi.
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici.
Descrizione dell'operazione	<p>L'operazione prevede la realizzazione di una piattaforma per il bungee jumping nei pressi del torrente Callora, in un'area di forte attrattività ambientale e paesaggistica, nel territorio del Comune di Roccamandolfi, ricompreso nel perimetro del Parco Nazionale del Matese, in prossimità del Castello medievale di Roccamandolfi, luogo simbolo dell'identità storica del Molise.</p> <p>Il Castello di Roccamandolfi, edificato in epoca longobarda, sorge in posizione strategica tra le vallate del Biferno e del Volturno, nel cuore del Matese. Testimone di importanti vicende medievali, conserva ancora elementi architettonici di rilievo, come parte della cinta muraria, due torri circolari e tre torrette "a cavaliere", oltre ai resti del "palatium".</p> <p>L'obiettivo dell'intervento materiale è quello di rafforzare la fruizione turistica e culturale del sito attraverso la creazione di un'attrazione innovativa e sostenibile, che valorizzi il contesto storico e naturalistico esistente e contribuisca allo sviluppo del turismo attivo e outdoor.</p> <p>La realizzazione di una piattaforma sospesa per bungee jumping, progettata secondo le normative vigenti in materia di sicurezza per attività sportive estreme, e perfettamente integrata nel contesto ambientale, include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scavi e preparazione del piano di posa per la realizzazione delle fondazioni; • Installazione della struttura portante in acciaio zincato ad alta resistenza, ancorata alla roccia mediante sistemi di ancoraggio meccanico e fondazioni profonde, per garantire la massima stabilità; • Realizzazione della piattaforma di salto, dotata di parapetti protettivi, corrimano, scale di accesso, sistema di recupero e dispositivi di

	<div>sicurezza omologati (cavi elastici, imbracature, ancoraggi dinamici);</div> <ul style="list-style-type: none">Sistemazione del percorso di accesso pedonale, in collegamento con il sentiero esistente che conduce al Castello e al torrente Callora;Installazione di segnaletica turistica e informativa, comprensiva di pannelli illustrativi sulla storia del sito e sulle regole di sicurezza dell'attività;Eventuale allestimento di una postazione per l'accoglienza e il controllo, in struttura leggera e removibile, destinata al personale tecnico e alla gestione operativa dell'attività. <div>La struttura sarà progettata per minimizzare l'impatto visivo e ambientale, nel rispetto del contesto paesaggistico e dei vincoli vigenti. L'intervento sarà soggetto a tutte le autorizzazioni previste dalle normative in materia ambientale e culturale</div>				
Importo dell'operazione	353.453,77 €				
Tipologia dell'intervento	Opere Pubbliche Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	Siti culturali e turistici		-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Sì No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Progetto di fattibilità tecnico-economica (Art. 41, c. 6 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	NO				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	Individuazione in Strategia Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica			31/12/2025	0/02/2026
	Progettazione esecutiva			01/04/2026	31/08/2026
	Pubblicazione bando			01/09/2026	31/10/2026

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

	Affidamento lavori/Servizi	01/11/2026	31/01/2027																
	Esecuzione	01/02/2027	31/12/2027																
	Collaudo/funzionalità	01/01/2028	31/08/2028																
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari																		
	Avvio istruttoria																		
	Concessione del sostegno																		
	Chiusura procedimento																		
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa																	
	2026	53.453,77																	
	2027	200.000,00																	
	2028	100.000,00																	
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	<table border="1"> <tr> <td>lavori a misura</td><td>230.000,00</td></tr> <tr> <td>oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</td><td>7.000,00</td></tr> <tr> <td>totale importo lavori a base di gara</td><td>237.000,00</td></tr> <tr> <td>spese tecniche</td><td>46.755,81</td></tr> <tr> <td>spese generali</td><td>6.860,23</td></tr> <tr> <td>IVA</td><td>62.837,73</td></tr> <tr> <td>totale somme a disposizione della stazione appaltante</td><td>116.453,77</td></tr> <tr> <td>importo totale dell'intervento</td><td>353.453,77</td></tr> </table>			lavori a misura	230.000,00	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	7.000,00	totale importo lavori a base di gara	237.000,00	spese tecniche	46.755,81	spese generali	6.860,23	IVA	62.837,73	totale somme a disposizione della stazione appaltante	116.453,77	importo totale dell'intervento	353.453,77
	lavori a misura	230.000,00																	
	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	7.000,00																	
	totale importo lavori a base di gara	237.000,00																	
	spese tecniche	46.755,81																	
	spese generali	6.860,23																	
	IVA	62.837,73																	
	totale somme a disposizione della stazione appaltante	116.453,77																	
	importo totale dell'intervento	353.453,77																	
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)																			
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.																			
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne		Descrizione soddisfacimento																	
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale		Comune di Spinete (ente capofila)																	
2. Requisiti del beneficiario		Amministrazione pubblica – Comune di Roccamandolfi																	
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento		L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento allo sviluppo culturale e sociale dell'area Matese.																	
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne		L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.3. RSO5.2. e con il PST Molise.																	

5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario prevede una linea di azione e una linea di costo dedicata.
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento
CRITERI DI SELEZIONE <i>(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)</i>	
Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evince la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.	
Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>L'operazione proposta dal Comune di Roccamandolfi si configura come un intervento ad alta efficacia, in quanto finalizzato alla valorizzazione integrata di risorse culturali e naturali strategiche per il territorio, quali il Castello medievale di Roccamandolfi e il torrente Callora, nel contesto ambientale del Parco del Matese. La realizzazione di una piattaforma per il bungee jumping introduce un elemento innovativo e attrattivo, capace di generare nuove forme di fruizione turistica, in particolare nell'ambito del turismo attivo e outdoor, rispondendo a una domanda crescente e diversificata. In questo modo l'intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Nazionale Aree Interne, favorendo la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e ambientale; l'aumento della capacità attrattiva del territorio, la generazione di ricadute economiche locali, attraverso l'incremento dei flussi turistici e il sostegno alle microeconomie legate a ospitalità, ristorazione e servizi e la diversificazione dell'offerta turistica regionale, puntando su esperienze ad alto valore emozionale e legame con il territorio.</p> <p>Dal punto di vista dell'efficienza, il progetto è caratterizzato da un approccio mirato e sostenibile, che consente un ottimo rapporto costi/benefici. L'intervento non prevede opere invasive né di elevata complessità tecnica, ma si fonda sull'inserimento controllato e sicuro di una struttura reversibile e a basso impatto, facilmente gestibile anche nel lungo periodo. Le lavorazioni previste – installazione della piattaforma, sistemazione accessi, segnaletica e punto accoglienza – sono tutte contenute nei costi e ottimizzano le risorse disponibili, massimizzando l'effetto attrattivo.</p> <p>Nel suo complesso, l'operazione rappresenta un investimento strategico e sostenibile per il rilancio turistico ed economico di Roccamandolfi, in coerenza con i principi di innovazione, sostenibilità e rigenerazione dei territori delle aree interne.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di San Giuliano del Sannio
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Piazza Libertà, 21 – 86010 - San Giuliano del Sannio (CB) Tel. 0874 79204 ufficioprotocollo@pec.comune.sangiulianodelsannio.cb.it comune@comune.sangiulianodelsannio.cb.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	9
Titolo dell'operazione	Area Camper per la fruizione turistica dell'Area Matese
Localizzazione dell'operazione	Località "Terrapiana"- in prossimità della strada provinciale SP69
Responsabile del Procedimento	Ing. Nicola Fratangelo
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n.d.
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.4.1 Valorizzazione delle strutture e aree per fini turistico-culturali e occupazionali
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.3 (RSO5.2): Sostenere interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici (in attuazione del Piano strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo-PST) e la riqualificazione materiale di spazi pubblici strettamente funzionale alla fruizione degli stessi.
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici.
Descrizione dell'operazione	<p>Il Comune di San Giuliano del Sannio intende realizzare un'area camper attrezzata in località "Terrapiana", una zona di elevato valore ambientale e paesaggistico, immersa nel verde del Parco Nazionale del Matese e adiacente a un'area boscata di pregio naturalistico, in prossimità del centro abitato e del complesso sportivo comunale esistente.</p> <p>Il progetto in questione costituisce il 1° lotto di un progetto generale dell'importo complessivo di € 850.000,00, finalizzato alla realizzazione di un'area camper a vocazione turistica e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta e sostenibile nella località "Terrapiana". Il progetto generale prevede, in una fase successiva e con altre fonti di finanziamento, anche la realizzazione di una strada di collegamento tra la nuova area camper e la strada provinciale SP69.</p> <p>Il 1° lotto oggetto di finanziamento è pienamente funzionale e autonomo, in quanto comprende tutte le opere, le dotazioni impiantistiche e i servizi necessari a garantire l'immediata e completa fruibilità dell'area camper.</p> <p>L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del turismo sostenibile e della fruizione lenta del territorio, in coerenza con gli obiettivi del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027 e con il Piano di Sviluppo Turistico (PST). In particolare, la nuova area camper favorisce l'accessibilità e la fruizione del Palazzo Marchesale e della Villa Romana, entrambi beni culturali censiti nel PST, rappresentando un punto di sosta strategico per visitatori e turisti interessati al patrimonio storico-archeologico del Comune e dell'area matesina.</p> <p>L'area camper sorgerà in un contesto già frequentato per attività sportive e</p>

	<p>ricreative, grazie alla presenza del centro sportivo polifunzionale comunale, dotato di un campo da calcio a 11 in erba naturale, un campo da tennis in battuto di cemento, un campo da calcio a 5 in erba sintetica, spogliatoi, tribune e servizi. Tale struttura, oggi sottoutilizzata, rappresenta un potenziale polo attrattivo per un turismo legato alla natura, allo sport e alla mobilità dolce.</p> <p>L'opera prevede la realizzazione di un'area attrezzata per camper, integrata nel paesaggio e progettata secondo criteri di sostenibilità ambientale, ridotto impatto paesaggistico e massima compatibilità con l'ambiente circostante.</p> <p>Ogni stallo di sosta avrà dimensioni minime di 8,00 x 5,00 m (40 m²) e sarà realizzato con pavimentazione in ghiaio stabilizzato compattato.</p> <p>È prevista un'area service dotata di colonnina multifunzione per il carico dell'acqua potabile, lo smaltimento delle acque grigie e nere, e per lo scarico dei serbatoi.</p> <p>Le lavorazioni di seguito elencate si riferiscono esclusivamente al 1° lotto finanziato dal PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scavi e sbancamenti per l'impostazione del fondo dell'area; • realizzazione di recinzione perimetrale in acciaio zincato romboidale, con varco pedonale e accesso per biciclette e motocicli; • posa di cordolature e aiuole di delimitazione; • realizzazione dei sottoservizi (impianto elettrico, illuminazione pubblica a LED, fognatura, impianto idrico); • realizzazione di fossa settica per la raccolta delle acque reflue, data la mancanza di rete fognante comunale in prossimità; • sistemazione a verde mediante decespugliamento, livellamento e piantumazione di specie autoctone in continuità con la vegetazione esistente; • realizzazione di parco giochi con giochi per bambini e arredi (panchine in legno e ferro); • installazione di stazione ecologica recintata, dotata di contenitori per la raccolta differenziata; • predisposizione di cartellonistica turistica e informativa bilingue (italiano e inglese). <p>L'area sarà dotata di un sistema tecnologico automatizzato, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllo accessi e pagamenti elettronici tramite app; • prenotazione autonoma e automatizzata tramite piattaforma digitale; • automazione delle fatturazioni e invio corrispettivi all'Agenzia delle Entrate; • sbarre con riconoscimento targa per accesso e uscita veicoli; • Wi-Fi gratuito per gli utenti; • videosorveglianza con monitoraggio in tempo reale e registrazione eventi; • colonnine per la ricarica elettrica dei camper (fino a 3 kWh/presa); • illuminazione a LED temporizzata e a basso consumo; • realizzazione di un infopoint a controllo remoto, con pannello informativo che attesterà il finanziamento ricevuto ai sensi del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027. <p>L'area sarà inoltre dotata di adeguata segnaletica stradale fin dal confine comunale e di spazi di manovra idonei per veicoli fino a 8 metri di lunghezza, garantendo sicurezza e accessibilità.</p> <p>Le superfici carrabili saranno realizzate con misto stabilizzato compattato, idoneo al corretto deflusso delle acque piovane.</p> <p>L'intervento mira a rafforzare l'offerta turistica del Comune di San Giuliano del Sannio mediante la creazione di un'infrastruttura moderna, sostenibile e integrata con il contesto paesaggistico e sociale.</p> <p>L'obiettivo è favorire la sosta temporanea di camper e veicoli ricreazionali, incentivando forme di turismo responsabile e sostenibile, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, sicurezza, igiene, tutela ambientale e gestione dei rifiuti.</p> <p>Il progetto risponde alla strategia regionale di promozione del turismo sostenibile e di valorizzazione del patrimonio naturale e rurale del Molise, creando nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per la comunità locale.</p>
Importo dell'operazione	399.160,00 €

Tipologia dell'intervento	<u>Opere Pubbliche</u> Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	Siti culturali e turistici		-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Sì No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Progetto di fattibilità tecnico-economica (Art. 41, c. 6 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Sì				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica			01/06/2026	01/07/2026
	Progettazione esecutiva			02/07/2026	01/08/2026
	Pubblicazione bando			02/08/2026	31/08/2026
	Affidamento lavori/Servizi			01/09/2026	30/09/2026
	Esecuzione			01/10/2026	31/05/2027
	Collaudo/funzionalità			01/06/2027	31/06/2027
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				
	Avvio istruttoria				
	Concessione del sostegno				
	Chiusura procedimento				
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno		Avanzamento spesa		
	2026		133.000,00		
	2027		266.160,00		

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)

A – Lavori		
Importo lavori abase d'asta		€ 226 208,95
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
inclusi nei prezzi il 3% circa	€ 6 995,00	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
da contabilizzare analiticamente	€ 9 328,60	
A Totale importo lavori		€ 242 532,55
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori (22%)	€ 53 357,16	
Spese tecniche 18% (prog., D.L., coord. ed esecuzione		
sicurezza, misure e contabilità, e dep. sismico C.R.E.)	€ 43 655,86	
Oneri previdenziali 4% delle spese tecniche	€ 1 746,23	
Geologo ed Indagini geologiche	€ 4 000,00	
Oneri previdenziali 4% di indagini geologiche	€ 160,00	
Oneri previdenziali 4% consulenza archeologica	€ 80,00	
Collaudo statico	€ 2 500,00	
Oneri previdenziali 4% collaudo statico	€ 100,00	
I.V.A. spese tecniche ed oneri previdenziali (22%)	€ 11 933,26	
Spese generali + incidenza funzione tecnica R.U.P.	€ 9 000,00	
Archeologo (tutto compreso)	€ 2 095,00	
Espropri compreso pratica	€ 28 000,00	
Totale somme a disposizione		156 627,51 €
TOTALE GENERALE A + B		€ 399 160,06
In c.t.		€ 399 160,00

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE

(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.

Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete (ente capofila)
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – San Giuliano del Sannio
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento allo sviluppo culturale e sociale dell'area Matese.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.3. RSO5.2. e con il PST Molise.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale di San Giuliano del Sannio, tramite il RUP pro-tempore, curerà le fasi di affidamento e realizzazione dell'intervento, assicurando il rispetto delle tempistiche e delle modalità attuative previste dal cronoprogramma e dal periodo di eleggibilità della spesa. La gestione ordinaria dell'area camper, a conclusione dei lavori, sarà affidata mediante procedura ad evidenza pubblica a un soggetto esterno qualificato (cooperativa), in grado di garantire l'apertura, il controllo degli accessi, la manutenzione ordinaria, la pulizia, la gestione dei servizi tecnologici e il corretto funzionamento delle attrezzature. La copertura dei costi di gestione e manutenzione ordinaria sarà

	<p>assicurata principalmente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i proventi derivanti dalle tariffe di utilizzo dell'area camper (sosta, servizi accessori); • eventuali entrate aggiuntive connesse ai servizi offerti (energia elettrica, utilizzo colonnine, servizi digitali); • in caso di necessità, integrazioni a carico del bilancio comunale, già previste nelle voci di spesa per la gestione del patrimonio e dei servizi turistici. <p>La manutenzione straordinaria resterà in capo all'Amministrazione comunale, che prevede una specifica linea di costo dedicata all'interno del bilancio dell'Ente, garantendo così la sostenibilità dell'intervento nel medio-lungo periodo. Tale modello gestionale consente di assicurare continuità, efficienza e sostenibilità economica dell'infrastruttura, valorizzando l'investimento pubblico e favorendo lo sviluppo di un'offerta turistica stabile e qualificata.</p>
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento

CRITERI DI SELEZIONE

(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>L'intervento proposto dal Comune di San Giuliano del Sannio risponde in modo efficace agli obiettivi specifici del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027 in materia di valorizzazione del turismo sostenibile, tutela ambientale e rafforzamento della competitività territoriale, attraverso la realizzazione di un'infrastruttura pubblica moderna, accessibile e pienamente integrata nel contesto paesaggistico e socioeconomico locale.</p> <p>L'operazione si caratterizza per un'elevata coerenza strategica e funzionale rispetto ai fabbisogni del territorio: l'area camper attrezzata in località "Terrapiana" potenzierà l'offerta turistica comunale e favorirà la diversificazione dei flussi turistici verso forme di fruizione lenta e sostenibile, in sinergia con il complesso sportivo polifunzionale esistente e con le risorse naturali del Parco Nazionale del Matese.</p> <p>Dal punto di vista dell'efficacia, il progetto è idoneo a generare risultati concreti e misurabili nel medio periodo, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incremento della capacità ricettiva e dei servizi per il turismo all'aria aperta; • miglioramento della fruibilità del territorio e delle aree verdi; • creazione di nuovi flussi turistici legati al turismo esperienziale, sportivo e naturalistico; • aumento della permanenza media dei visitatori e delle ricadute economiche sul tessuto locale. <p>In termini di efficienza, l'intervento è stato concepito con un approccio integrato e razionale, volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche attraverso la realizzazione per stralci funzionali, che consentono di rendere fruibile l'area già al completamento del primo lotto; • ridurre i costi di gestione grazie all'impiego di tecnologie innovative (illuminazione LED, automazione dei pagamenti, controllo accessi, videosorveglianza e gestione remota dell'area); • minimizzare l'impatto ambientale mediante l'uso di materiali ecocompatibili, pavimentazioni drenanti e piantumazioni autoctone;

	<ul style="list-style-type: none"> • garantire la sostenibilità gestionale attraverso un modello automatizzato e digitalizzato di gestione dell'area (accessi, pagamenti, prenotazioni, invio corrispettivi all'Agenzia delle Entrate), che riduce la necessità di personale e i costi ricorrenti. <p>Il progetto adotta inoltre criteri di resilienza e durabilità, con soluzioni tecniche volte a ridurre la manutenzione ordinaria e a garantire la piena accessibilità per tutte le categorie di utenti, compresi i soggetti con disabilità.</p> <p>Nel complesso, l'operazione si distingue per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elevato grado di integrazione con il contesto territoriale e infrastrutturale esistente; • la capacità di generare benefici economici, ambientali e sociali in modo proporzionato all'investimento; • la replicabilità del modello in altri contesti comunali molisani, quale buona pratica di turismo sostenibile e innovativo. <p>Tali caratteristiche assicurano al progetto un'elevata efficacia nell'attuazione degli obiettivi regionali e un altrettanto significativa efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie, garantendo la massima redditività pubblica e la sostenibilità nel tempo dell'intervento.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'intervento proposto presenta un elevato grado di realizzabilità tecnica, amministrativa e temporale, in quanto è stato concepito sulla base di un progetto generale già definito e suddiviso in lotti funzionali e coerenti, che ne consentono l'attuazione progressiva e sostenibile.</p> <p>Il Comune di San Giuliano del Sannio, in qualità di soggetto attuatore, dispone delle competenze tecniche e gestionali necessarie per l'esecuzione dell'intervento, potendo contare su un Ufficio Tecnico Comunale qualificato, nonché sulla collaborazione di professionisti incaricati per la redazione del progetto e la direzione lavori.</p> <p>L'Amministrazione comunale ha già avviato un percorso di pianificazione integrata del territorio, che assicura la piena compatibilità urbanistica e la coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione vigenti (Piano Regolatore Generale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano del Parco Nazionale del Matese).</p> <p>Dal punto di vista tecnico-progettuale, l'opera è stata elaborata in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sicurezza, igiene e accessibilità; • tutela ambientale e paesaggistica; • gestione delle acque reflue e dei rifiuti; • impiantistica elettrica, idrica e fognaria; • normativa tecnica per le costruzioni (NTC 2018). <p>La progettazione è orientata all'uso di soluzioni costruttive semplici e collaudate, materiali locali e tecnologie a basso impatto ambientale, in modo da ridurre i tempi di realizzazione, semplificare le procedure autorizzative e garantire una rapida cantierabilità dell'opera.</p> <p>L'area individuata in località "Terrapiana" è di proprietà comunale, libera da vincoli espropriativi e già urbanisticamente idonea alla destinazione prevista, condizione che agevola l'immediata attivazione del procedimento di affidamento dei lavori.</p> <p>La cantierabilità dell'intervento è assicurata dalla disponibilità della progettazione di dettaglio e dalla presenza di uno studio di fattibilità tecnico-economica che definisce in modo puntuale i costi, le fasi operative e le tempistiche di attuazione.</p> <p>Il cronoprogramma dei lavori prevede una durata stimata di 10-12 mesi dalla consegna del cantiere, con una sequenza operativa efficiente che consente la progressiva funzionalità dell'area già al completamento delle prime lavorazioni (recinzioni, viabilità interna, sottoservizi, pavimentazioni e predisposizione impiantistica).</p> <p>Dal punto di vista amministrativo e procedurale, il Comune è in grado di assicurare il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, trasparenza e tracciabilità, adottando procedure conformi al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).</p> <p>È inoltre garantita la piena copertura finanziaria del primo lotto e la possibilità di completamento dell'intervento attraverso ulteriori risorse pubbliche o integrative, senza pregiudicare la funzionalità del lotto in oggetto.</p> <p>La sostenibilità gestionale e manutentiva dell'opera è assicurata da un modello di gestione automatizzato, che consente la riduzione dei costi operativi e il monitoraggio remoto dei servizi (accessi, pagamenti, videosorveglianza, controllo consumi). Tale sistema garantisce l'autonomia economica dell'area camper e la sua piena operatività nel lungo periodo.</p>

	<p>In sintesi, la realizzabilità del progetto è confermata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità dell'area e compatibilità urbanistica e ambientale; • livello di progettazione già definito e approvato; • fattibilità tecnica e semplificazione esecutiva; • chiara definizione del cronoprogramma e dei costi; • capacità gestionale e operativa dell'Amministrazione comunale; • sostenibilità economica e funzionale nel medio-lungo termine. <p>Tutti questi elementi garantiscono la concretezza, la tempestività e la sostenibilità della realizzazione dell'intervento, assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi stabiliti e con l'utilizzo efficiente delle risorse assegnate.</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di San Massimo
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Roma, snc 86027 San Massimo (CB) 0874 780132 comune.sanmassimo@pec.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	10
Titolo dell'operazione	Rigenerazione della viabilità urbana e intercomunale di San Massimo
Localizzazione dell'operazione	San Massimo Foglio 4 p.lla 165
Responsabile del Procedimento	Michele D'amico
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	G41B26000090002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.3.2 Promuovere le infrastrutture e i servizi di mobilità dolce ciclopedonale
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.4 (RSO 5.2) Promuovere le infrastrutture e i servizi di mobilità dolce ciclopedonale
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 083. Infrastrutture ciclistiche
Descrizione dell'operazione	<p>Nell'ambito delle iniziative volte a potenziare l'offerta turistica locale, il presente intervento mira alla riqualificazione della strada comunale "Margherita", mediante l'ampliamento della sede stradale per la realizzazione di una adiacente pista ciclopedonale di collegamento con quella in fase di progettazione che lungo la SP 38 unisce la SS 17 con il centro abitato di San Massimo.</p> <p>Il progetto intende promuovere la mobilità sostenibile e l'accessibilità alle aree di pregio naturalistico e culturale, attraverso la creazione di un'infrastruttura moderna, sicura e integrata con il territorio.</p> <p>Elemento qualificante dell'intervento è la realizzazione di un'area attrezzata a servizio della pista ciclopedonale, concepita come spazio multifunzionale a beneficio di ciclisti, pedoni e fruitori del percorso tratturale che incrocia la strada comunale "Margherita". In particolare, essa sarà dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi per i ciclisti, quali aree di sosta ombreggiate, colonnine di ricarica per biciclette elettriche e dispositivi mobili, stazioni di riparazione (pit stop) con attrezzi dedicati, fontanelle, punti informativi e servizi igienici; - Percorsi dedicati ai pedoni, pensati per favorire attività ricreative e motorie all'aria aperta, accessibili a tutte le fasce d'età, con l'obiettivo di incentivare il benessere e lo stile di vita sano; - Spazi per gli utenti del tratturo, mediante la collocazione di panchine e tavoli per la sosta e il ristoro, integrati con bacheche e totem informativi, volti a incrementare sia la sicurezza che l'attrattività del percorso. <p>L'intervento mira, dunque, a migliorare la fruibilità dell'infrastruttura viaria e</p>

	ciclabile e a valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio, rafforzando l'offerta turistica e sportiva dell'area e promuovendo pratiche di mobilità dolce e sostenibile.				
Importo dell'operazione	352.948,39				
Tipologia dell'intervento	Opere Pubbliche Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO58 – Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno	km		0	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	<u>154.831</u> 149.085
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Si No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	DIP – Documento indirizzo progettazione				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	SI				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	Individuazione in Strategia Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione			=====	=====
	Fattibilità tecnica ed economica			01/05/2026	31/05/2026
	Progettazione esecutiva			01/06/2026	31/07/2026
	Pubblicazione bando			01/08/2026	31/08/2026
	Affidamento lavori/Servizi			01/09/2026	30/09/2026
	Esecuzione			01/10/2026	31/05/2027
	Collaudo/funzionalità			01/06/2027	31/07/2027
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari			=====	=====
	Avvio istruttoria			=====	=====
	Concessione del sostegno			=====	=====
	Chiusura procedimento			=====	=====
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno		Avanzamento spesa		
	2025				
	2026		250.000,00		
	2027		102.948,39		
	...				

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	LAVORI A MISURA		
	Lavori soggetto a ribasso	€ 135.000,00	
	Incidenza mano d'opera	€ 100.000,00	
	Oneri per la sicurezza	€ 15.213,39	
	TOTALE LAVORI		€ 250.213,39
	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA sui lavori	€ 55.046,94	
	Spese tecniche (prog.DL sicurezza)	€ 25.000,00	
	IVA spese tecniche	€ 5.720,00	
	Spese generali (3% dei lavori)	€ 7.506,40	
	incentivo Art. 45 Dlgs 36/2023	€ 5.004,26	
	Allaccio pubblici Servizi	€ 4.457,40	
	Totale somme a disposizione		€ 102.735,00
	TOTALE GENERALE		€ 352.948,39

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE
(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.

Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Comune di San Massimo
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento all'accessibilità e all'interconnessione dell'area Matese.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese e con l'Azione 5.2.1.4 RSO5.2 del PR Molise.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.
7. Integrazione ed additionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento

CRITERI DI SELEZIONE
(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evince la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	Il progetto risulta efficace poiché migliora l'accessibilità favorendo una connessione sicura e continua tra un'area a forte vocazione turistica del Matese e i principali snodi viari, incentiva la mobilità sostenibile promuovendo l'uso della

	<p>bicicletta e degli spostamenti a piedi, riducendo traffico e impatti ambientali, arricchisce l'offerta turistica e favorisce la fruizione trasversale.</p> <p>L'efficienza del progetto è misurata in termini di ottimizzazione delle risorse in quanto l'intervento integra più sottointerventi (strada, pista ciclabile, area attrezzata) in un unico piano coordinato, riducendo i costi di realizzazione e manutenzione separata e massimizzazione dei benefici per diversi target in quanto l'intervento soddisfa le esigenze di ciclisti, pedoni, turisti e residenti.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di San Polo Matese
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Roma 6 - 86020 San Polo Matese (CB) PEC: comune.sanpolomatesecb@legalmail.it Mail: comune@comune.sanpolomatese.cb.it Centralino unico: 0874775135
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	11
Titolo dell'operazione	Edilizia pubblica a supporto della comunità
Localizzazione dell'operazione	Località Tratturo – Foglio n. 4 p.la 1340
Responsabile del Procedimento	Francesco Del Greco
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n.d.
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.2.1. Realizzazione spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per l'integrazione sociale, anche di soggetti svantaggiati
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.11 (RSO5.2): Sostenere la diffusione di infrastrutture, ivi incluse quelle abitative pubbliche, e tecnologie per promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di esclusione
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR - 127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità.
Descrizione dell'operazione	<p>L'intervento proposto dal Comune di San Polo mira al completamento dell'edificio di edilizia residenziale pubblica sito in Località Tratturo, al fine di favorire l'inclusione sociale di persone in condizione di svantaggio. L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all'esclusione sociale e di rafforzamento dei servizi abitativi, con effetti positivi non limitati alla sola comunità locale ma estesi all'intero ambito territoriale dell'Area del Matese. Gli interventi previsti comprendono la realizzazione di tutte le opere di finitura interna delle due unità immobiliari non ancora ultimate, nonché la sistemazione esterna dell'area di pertinenza, con l'obiettivo di completare e rendere pienamente fruibili gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'accoglienza e all'inclusione di persone a rischio di marginalità sociale.</p> <p>Il completamento dell'intervento consentirà di ampliare l'offerta di alloggi sociali a servizio dei Comuni dell'area matesina, rafforzando la capacità del territorio di rispondere in modo integrato ai bisogni abitativi emergenti, favorendo percorsi di autonomia, stabilità abitativa e inclusione sociale, in coerenza con gli obiettivi della Strategia territoriale e del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027..</p>
Importo dell'operazione	€ 150.040,00

Tipologia dell'intervento	<u>Opere Pubbliche</u> Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO113 – Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati	Persone		-	725
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL –Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Si No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Progetto di fattibilità tecnico-economica (Art. 41, c. 6 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	SI				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Linea di azione 1: Riqualificazione dell'immobile.				
	Livello unico di progettazione			01/06/2026	01/07/2026
	Fattibilità tecnica ed economica			02/07/2026	31/07/2026
	Progettazione esecutiva			01/08/2026	31/08/2026
	Pubblicazione bando			01/09/2026	30/09/2026
	Affidamento lavori/Servizi			01/10/2026	31/10/2026
	Esecuzione			01/11/2026	01/06/2027
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Collaudo/funzionalità			02/06/2027	31/08/2027
	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				
	Avvio istruttoria				

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

	Concessione del sostegno			
	Chiusura procedimento			
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa		
	2025			
	2026	32.040,00		
	2027	120.000,00		
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	Lavori	€ 117.000,00		
	Iva sui lavori	€ 11.700,00		
	Incentivo 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.340,00		
	Competenze tecniche omnicomprensive	€ 18.000,00		
	Spese per commissioni, pubblicità, ANAC	€ 1.000,00		
	Totale	€ 150.040,00		
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)				
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.				
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne		Descrizione soddisfacimento		
1.	Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete		
2.	Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Comune di San Polo Matese		
3.	Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale e dell'inclusione sociale di persone svantaggiate nell'area del matese.		
4.	Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.11, con il FESR e con FSE+.		
5.	Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.		
6.	Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. L'operazione presenta un'adeguata sostenibilità economico-finanziaria, in quanto i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti risultano coerenti con la capacità finanziaria dell'ente beneficiario e con la natura dell'intervento. Le spese di gestione ordinaria e manutenzione delle infrastrutture e dei servizi attivati saranno garantite attraverso risorse del bilancio comunale, già destinate alla gestione del patrimonio pubblico e dei servizi alla persona/comunità, nonché, ove previsto, mediante il ricorso a entrate proprie, contributi pubblici o forme di collaborazione con soggetti del territorio (enti del terzo settore, associazioni, cooperative sociali). L'ente beneficiario assicura, inoltre, la disponibilità delle risorse necessarie a coprire eventuali costi di manutenzione straordinaria, attraverso appositi stanziamenti di bilancio o mediante il ricorso a ulteriori strumenti di finanziamento regionali, nazionali o comunitari. La struttura dei costi e il modello di gestione individuato consentono di garantire la continuità operativa dell'intervento nel medio-lungo periodo, evitando oneri aggiuntivi non sostenibili per l'ente e assicurando il mantenimento nel tempo dei benefici generati, in coerenza con gli obiettivi della Strategia territoriale e del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027.		

7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento
CRITERI DI SELEZIONE <i>(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)</i>	
Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento <i>"Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni"</i> approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.	
<i>Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	Il progetto si caratterizza per un approccio coerente con i principi della sostenibilità, sia nella fase edilizia che in quella gestionale. Gli interventi previsti mirano alla riqualificazione di un edificio già esistente e non a una costruzione ex novo per la realizzazione di edilizia pubblica. Il recupero di un bene esistente si coniuga, dunque, con la tutela del paesaggio e la valorizzazione delle risorse già esistenti, evitando nuovo consumo di suolo.
2. Realizzabilità del progetto/operazione	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format “Scheda Operazione”

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE				
Beneficiario		Comune di San Polo Matese		
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)		Via Roma 6 - 86020 San Polo Matese (CB) PEC: comune.sanpolomatesecb@legalmail.it Mail: comune@comune.sanpolomatese.cb.it Centralino unico: 0874775135		
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE				
Numero operazione		12		
Titolo dell'operazione		Rigenerazione della viabilità urbana e intercomunale di San Polo		
Localizzazione dell'operazione		(Zona artigianale commerciale – Foglio n. 4 p.lle strade)		
Responsabile del Procedimento		Ing. Francesco DEL GRECO		
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)				
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia		A.3.1. Sostenere la riqualificazione selettiva di archi stradali nelle Aree interne		
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata		Azione 5.2.1.2 (RSO 5.2) Sostenere la riqualificazione selettiva di archi stradali nelle aree interne, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza dei percorsi.		
Settore di intervento intercettato		Fondo FESR – 093. Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)		
Descrizione dell'operazione		<p>Il progetto prevede la riqualificazione e la messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità interna del Comune di San Polo Matese, con particolare riferimento all'area industriale, caratterizzata da una forte vocazione imprenditoriale per la presenza di numerose aziende artigianali e agricole. I tratti stradali oggetto di intervento, attualmente in condizioni di significativo degrado strutturale e funzionale e pertanto bisognosi di manutenzione straordinaria e rifacimento, sono la Contrada Petrarà e la Strada Appulo-Sannitica.</p> <p>L'intervento risulta essenziale per migliorare la fruibilità e la sicurezza dell'infrastruttura viaria, facilitare i collegamenti a servizio delle attività produttive e valorizzare il patrimonio artigianale e paesaggistico del territorio, contribuendo al contempo a un complessivo miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione dell'area del Matese.</p>		
Importo dell'operazione		€ 200.000,00		
Tipologia dell'intervento		<u>Opere Pubbliche</u> Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive		
		Indicatore	Unità di misura	Target
				Target finale

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al “sostegno pubblico alle imprese” e “Erogazione di contributi a singoli beneficiari” , il format “Scheda Operazione” permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

Indicatore di output				intermedio (2024)	(2029)
	RCO75 – Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	contributi alle strategie		0	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Sì No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Progetto di fattibilità tecnico-economica (Art. 41, c. 6 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Sì				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi		Data inizio prevista	Data fine prevista	
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica		01/06/2026	30/06/2026	
	Progettazione esecutiva		01/07/2026	31/08/2026	
	Pubblicazione bando		01/09/2026	30/09/2026	
	Affidamento lavori/Servizi		01/10/2026	31/10/2026	
	Esecuzione		01/11/2026	01/06/2027	
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Collaudo/funzionalità		02/06/2027	31/07/2027	
	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				
	Avvio istruttoria				
	Concessione del sostegno				
Cronoprogramma previsionale di spesa	Chiusura procedimento				
	Anno	Avanzamento spesa			
	2026	48.000,00			
	2027	150.000,00			
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	...				
	Lavori	€ 140.000,00			
	Iva sui lavori	€ 30.800,00			
	Incentivo 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.800,00			
	Competenze tecniche omnicomprensive	€ 25.000,00			
	Spese per commissioni, pubblicità, ANAC	€ 1.400,00			
	TOTALE	€ 200.000,00			

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.	
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Comune di San Polo Matese
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento all'accessibilità e all'interconnessione dell'area Matese.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese e con l'Azione 5.2.1.2 RSO5.2 del PR Molise.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento
CRITERI DI SELEZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	
Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.	
Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	Il progetto risulta efficace poiché migliora l'accessibilità favorendo una connessione sicura e continua tra un'area a forte vocazione produttiva e turistica del Matese e i principali snodi viari e favorisce la fruizione trasversale. L'efficienza del progetto è misurata in termini di ottimizzazione delle risorse in quanto l'intervento integra il rifacimento di più tratti ammalorati in un unico piano coordinato, riducendo i costi di realizzazione e manutenzione separata e massimizzazione dei benefici per diversi target in quanto l'intervento soddisfa le esigenze di ciclisti, pedoni, turisti e residenti.
2. Realizzabilità del progetto/operazione	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Santa Maria del Molise
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Corradino n° 6 - 86096 – Santa Maria del Molise (IS) Tel: 0865 817134 - Fax: 0865 817177 C.F. / P. IVA 00031730948 email : santamariadelmolise@email.it pec: comune.santamariadelmolise.is@pec-leonet.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	13
Titolo dell'operazione	Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistica delle aree del Parco dei Mulini e della Grotta di San Michele Arcangelo
Localizzazione dell'operazione	"PARCO DEI MULINI" (1) E GROTTA DI SAN MICHELE ARCANGELO NELLA FRAZIONE DI SANT'ANGELO IN GROTTA (2) – 1 Foglio 18 – particelle 12 e 411 2) Foglio 6 - particelle nn.265, 268, 269, 276, 277, 278, 282 e 885.
Responsabile del Procedimento	D'ambrosio Giuseppe
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	H95I25000260002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.4.1 Valorizzazione delle strutture e aree per fini turistico-culturali e occupazionali
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.3 (RSO5.2): Sostenere interventi materiali su beni culturali e naturali a fini turistici (in attuazione del Piano strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo-PST) e la riqualificazione materiale di spazi pubblici strettamente funzionale alla fruizione degli stessi.
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 165. Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici.
Descrizione dell'operazione	<p>Il Comune di Santa Maria del Molise, situato all'interno del Parco Nazionale del Matese, intende realizzare un insieme coordinato di interventi di riqualificazione e valorizzazione turistica nelle due principali aree di attrazione del proprio territorio: il Parco dei Mulini, a valle dell'abitato, e la Grotta di San Michele Arcangelo, ubicata nella frazione di Sant'Angelo in Grotte. Entrambe le località si trovano in un contesto di elevato valore paesaggistico, storico e spirituale, e sono già meta di visitatori, ma attualmente carenti di adeguati servizi di supporto alla fruizione turistica.</p> <p>L'intervento si inserisce in una strategia più ampia di promozione del turismo sostenibile, culturale e naturalistico, finalizzata a migliorare l'accessibilità e la qualità dell'esperienza dei visitatori, attraverso infrastrutture leggere e a basso impatto ambientale, perfettamente integrate nel paesaggio tutelato dal Parco Nazionale del Matese.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nell'area del Parco dei Mulini, si prevede la riqualificazione delle zone perimetrali mediante: <ul style="list-style-type: none"> ○ realizzazione di parcheggi e stalli di sosta per veicoli, con pavimentazione permeabile e inserimento paesaggisticamente compatibile;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ installazione di servizi igienici e strutture di accoglienza (info-point); ○ sistemazione del verde, percorsi pedonali e collegamenti con il centro abitato e i percorsi naturalistici. ● Nell'area della Grotta di San Michele Arcangelo, ad oggi priva di interventi strutturati, si prevede: <ul style="list-style-type: none"> ○ riqualificazione dell'area boscata adiacente; ○ creazione di aree di sosta per autoveicoli e visitatori; ○ installazione di servizi igienici; ○ realizzazione di una struttura polifunzionale eco-compatibile, da destinare a info-point e punto ristoro; ○ interventi di arredo urbano, segnaletica turistica bilingue e percorsi accessibili. <p>Tutti gli interventi saranno progettati secondo criteri di sostenibilità ambientale, con uso di materiali compatibili, tecnologie a basso impatto e soluzioni non invasive, in conformità con le normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, sicurezza e gestione ambientale. Le infrastrutture saranno pienamente integrate nel contesto naturale protetto del Parco Nazionale del Matese.</p> <p>L'intervento punta a rafforzare l'offerta turistica del Comune, valorizzando risorse locali di pregio, migliorando i servizi a beneficio di residenti e visitatori e contribuendo alla creazione di un modello di accoglienza sostenibile, centrato sull'identità territoriale e sul turismo ambientale, religioso e culturale.</p>				
Importo dell'operazione	352.948,39				
Tipologia dell'intervento	<u>Opere Pubbliche</u> Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO77 – Numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	Siti culturali e turistici		-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale²	Si No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE REDATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n.36/2023 ALLEGATO I.7 art.3				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	NO				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

	Fasi	Data inizio prevista	Data fine prevista	
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Livello unico di progettazione			
	Fattibilità tecnica ed economica	01/04/2026	01/05/2026	
	Progettazione esecutiva	01/06/2026	01/07/2026	
	Pubblicazione bando	02/07/2026	31/07/2026	
	Affidamento lavori/Servizi	01/08/2026	31/08/2026	
	Esecuzione	01/09/2026	01/03/2027	
	Collaudo/funzionalità	02/03/2027	01/05/2027	
	Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari		
Avvio istruttoria				
Concessione del sostegno				
Chiusura procedimento				
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa		
	2023			
	2024			
	2025			
	2026	€102.948,39		
	2027	€250.000,00		
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	A BASE DI GARA			
	A)	A1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 239.408,09
		A2)	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	€ 6.490,00
		A	IMPORTO NETTO A BASE DI GARA	€ 245.898,09
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B)	B1	IVA 10% SUI LAVORI (10% di A1 + A2)	€ 54.097,58
		B2	SPESE TECNICHE (PROG. ESECUTIVA, DDL, CSP, CSE OMNICOMPRESIVE DI SOLA CNPAIA 4%)	€ 46.734,76
		B3	SPESE GENERALI COMPRESO INCENTIVI D.lgs n°50/2016 art. 113 (2% DI A)	€ 5.417,96
		B4	SPESE ALLACCI E UTENZE	€ 800,00
	TOTALE INTERVENTO		€ 352.948,39	
	REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)			
	Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.			
	Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne		Descrizione soddisfacimento	
	1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale		Comune di Spinete (ente capofila)	
2. Requisiti del beneficiario		Amministrazione pubblica – Santa Maria del Molise		
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti		L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la		

espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	sicurezza delle aree interne con particolare riferimento allo sviluppo culturale e sociale dell'area Matese.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.3. RSO5.2. e con il PST Molise.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale di Santa Maria del Molise, attraverso il RUP pro-tempore, curerà direttamente le fasi di affidamento e realizzazione dell'intervento, garantendo il rispetto delle modalità attuative e delle tempistiche previste dal cronoprogramma, pienamente coerenti con il periodo di eleggibilità della spesa. Il soggetto responsabile provvederà a individuare, nelle fasi di progettazione ed esecuzione, operatori economici qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue componenti. La gestione ordinaria e la manutenzione delle infrastrutture realizzate (aree di sosta, servizi igienici, percorsi, info-point, arredi e verde attrezzato) saranno assicurate direttamente dal Comune, attraverso il proprio ufficio tecnico e i servizi comunali competenti, anche mediante eventuali affidamenti esterni alla cooperativa locale per attività specifiche (pulizia, manutenzione del verde, controllo e piccoli interventi tecnici). I relativi oneri saranno coperti mediante risorse del bilancio comunale, già destinate alla manutenzione del patrimonio pubblico e alla gestione dei servizi turistici e ambientali, nonché attraverso eventuali entrate derivanti dalla fruizione delle aree (servizi accessori, convenzioni, contributi o sponsorizzazioni), ove attivate. La manutenzione straordinaria resterà in capo all'Amministrazione comunale e sarà finanziata mediante appositi stanziamenti di bilancio o attraverso il ricorso a ulteriori strumenti di finanziamento regionali, nazionali o comunitari. Tale assetto gestionale garantisce la continuità, la sostenibilità e la piena fruibilità dell'intervento nel tempo, in coerenza con le finalità di tutela e valorizzazione del Parco Nazionale del Matese.
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento

CRITERI DI SELEZIONE

(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evince la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>L'operazione proposta dal Comune di Santa Maria del Molise si configura come un intervento ad elevata efficacia, in quanto orientata alla valorizzazione integrata del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale del territorio, situato all'interno del Parco Nazionale del Matese. L'intervento si concentra su due aree di forte richiamo turistico e spirituale: il Parco dei Mulini, già frequentato da escursionisti e visitatori, e la Grotta di San Michele Arcangelo, luogo di culto di alto valore storico e devozionale, finora privo di infrastrutturazione adeguata.</p> <p>La realizzazione di infrastrutture leggere e funzionali – come parcheggi, stalli di sosta, servizi igienici, percorsi pedonali e una struttura polifunzionale eco-compatibile – migliora la fruibilità delle due aree e risponde alla crescente domanda di turismo sostenibile, religioso e naturalistico, contribuendo alla diversificazione dell'offerta locale. L'operazione rafforza l'attrattività del territorio in chiave stagionalizzata, intercettando flussi di visitatori interessati alla spiritualità, all'ambiente e alla scoperta lenta dei borghi e dei paesaggi interni.</p> <p>L'intervento è pienamente in linea con gli obiettivi della Strategia Nazionale per le Aree Interne, con la Strategia Territoriale Regionale e con le priorità del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, in quanto incentiva l'utilizzo responsabile delle risorse naturali, la promozione del patrimonio culturale minore e il potenziamento dei servizi locali. La presenza di risorse ambientali e culturali già</p>

	<p>identificate e localizzate consente di attivare sinergie con iniziative esistenti e future, stimolando microeconomie locali nei settori dell'accoglienza, della ristorazione, della mobilità dolce e dei servizi turistici.</p> <p>Dal punto di vista dell'efficienza, l'operazione presenta un impianto tecnico-funzionale solido e sostenibile, con un favorevole rapporto costi/benefici. Gli interventi proposti non richiedono opere ad alta complessità tecnica né impatti significativi sul territorio, ma si basano su soluzioni a basso impatto, facilmente realizzabili e gestibili. L'utilizzo di materiali compatibili con il contesto ambientale, l'adozione di tecnologie semplici e automatizzate (per esempio per l'info-point o l'accesso controllato alle aree), e la progettazione di servizi essenziali ma durevoli garantiscono una gestione efficace e contenuti costi di manutenzione nel lungo periodo.</p> <p>Nel complesso, l'intervento rappresenta un investimento strategico per il rilancio turistico, culturale ed economico del Comune, coerente con i principi di rigenerazione territoriale, transizione ecologica, accessibilità e innovazione, sostenuti dalle politiche regionali, nazionali ed europee.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione, soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa.</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Sepino
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Piazza Nerazio Prisco N. 40 – 86017 – Sepino (CB) PEC: protocollo@pec.comune.sepino.cb.it Centralino unico: 0874 790132
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	14
Titolo dell'operazione	Interventi integrati per l'accessibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Comune di Sepino
Localizzazione dell'operazione	Ponti Carrabili in c.da Pesco S. Nicola
Responsabile del Procedimento	Geom. Gerardo D'Agostino
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n.d.
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.4.1 Valorizzazione delle strutture e aree per fini turistico-culturali e occupazionali
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.2 (RSO5.2): Sostenere la riqualificazione selettiva di archi stradali nelle Aree Interne
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 093. Altre strade ricostruite o ammodernate
Descrizione dell'operazione	L'intervento proposto dal Comune di Sepino si inserisce in una strategia complessiva di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archeologico e paesaggistico, finalizzata a migliorare l'accessibilità, la fruizione e l'attrattività turistica del territorio, rafforzando il legame tra il centro storico e le principali risorse culturali e naturalistiche dell'area, a beneficio non solo della comunità locale ma dell'intero ambito territoriale del Parco Nazionale del Matese. L'operazione prevede, da un lato, il ripristino strutturale e funzionale di un ponte carrabile strategico, attualmente inagibile o fortemente degradato, che costituisce l'unico collegamento diretto tra il centro abitato, il Convento della Santissima Trinità e l'area archeologica di San Pietro di Cantoni, sito di rilevante valore storico con testimonianze di epoca sannitica, romana e medievale. L'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza è finalizzato a garantire la sicurezza del transito veicolare e pedonale, migliorare l'accessibilità ai siti culturali e religiosi e rafforzare la coesione territoriale tra il borgo e le sue risorse periferiche, favorendo la fruizione integrata dei percorsi culturali, naturalistici e di mobilità dolce che interessano l'area del Matese e i Comuni ricompresi nel Parco Nazionale. Parallelamente, il progetto prevede la realizzazione, il ripristino e l'attrezzamento di una rete di percorsi di trekking culturale e paesaggistico che, a partire dal centro storico di Sepino, consentano di raggiungere i siti archeologici di Terravecchia e San Pietro di Cantoni, nonché l'itinerario naturalistico che dal Ponte di San Rocco conduce alla Cascata delle Castagne. I percorsi saranno oggetto di interventi di messa in sicurezza, recupero dei sentieri storici, opere di ingegneria naturalistica e installazione di segnaletica, aree di sosta e pannellistica informativa, anche con il supporto di strumenti digitali.

	<p>Le attività specifiche sono:</p> <p>1. Ripristino e messa in sicurezza dei percorsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulizia, sistemazione del fondo e consolidamento dei tratti deteriorati; • Recupero di vecchi sentieri storici oggi parzialmente ostruiti o non più fruibili; • Realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque e la stabilizzazione dei terreni; • Installazione di staccionate, corrimano, gradonature e passerelle nei tratti più delicati. <p>2. Attrezzamento escursionistico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento di segnaletica direzionale e segnavia lungo tutti i tracciati; • Installazione di aree di sosta attrezzate con panchine, tavoli e punti panoramici; • Realizzazione di bacheche informative all'inizio dei percorsi; • Eventuale predisposizione di QR code per approfondimenti digitali e mappe interattive. <p>3. Valorizzazione culturale e ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collocazione di pannellistica tematica dedicata agli aspetti storici, archeologici, paesaggistici e naturalistici; • Illustrazione del ruolo storico di Terravecchia come centro fortificato sannitico e successivamente medievale; • Spiegazione del valore archeologico del complesso di San Pietro di Cantoni; • Valorizzazione degli habitat naturali e delle specie vegetali e faunistiche presenti lungo il percorso verso la Cascata delle Castagne. <p>4. Accessibilità e integrazione con il tessuto urbano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Origine dei percorsi nel centro storico di Sepino, favorendo l'integrazione con l'offerta turistica locale e con i servizi ricettivi; • Predisposizione di un sistema coordinato di mappatura e comunicazione che colleghi i sentieri ai principali punti di interesse del borgo. <p>Nel loro insieme, le azioni concorrono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare l'accessibilità e la sicurezza della mobilità locale; • potenziare la fruizione integrata e sostenibile del patrimonio culturale e ambientale; • valorizzare gli antichi percorsi identitari e il paesaggio; • rafforzare l'offerta di turismo lento, culturale e outdoor; • contrastare fenomeni di marginalizzazione e spopolamento delle aree interne. <p>L'intervento si configura come un tassello fondamentale di una più ampia visione di rigenerazione territoriale, orientata alla valorizzazione del capitale identitario di Sepino e allo sviluppo socio-economico sostenibile dell'area.</p>
Importo dell'operazione	352.415,54 €

Tipologia dell'intervento	<u>Opere Pubbliche</u> Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO75 - Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	Contributi alle strategie		-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale²	Sì <u>No</u>				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n/d				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	NO				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi		Data inizio prevista	Data fine prevista	
	Fattibilità tecnica ed economica		01/04/2026	01/05/2026	
	Progettazione esecutiva		02/05/2026	01/06/2026	
	Pubblicazione bando		02/06/2026	02/07/2026	
	Affidamento lavori/Servizi		03/07/2026	31/07/2026	
	Esecuzione		01/08/2026	31/03/2027	
	Collaudo/funzionalità		01/04/2027	01/06/2027	
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				
	Avvio istruttoria				
	Concessione del sostegno				
	Chiusura procedimento				
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno		Avanzamento spesa		
	2026		150.000,00 €		
	2027		202.415,54 €		

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI A BASE D'ASTA			
a.1	Lavori a misura soggetti a ribasso	€	235.304,78
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.799,62
A TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (a.1+a.2)		€	240.104,4
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Iva 22% sui lavori (A)	€	52.822,97
b.2	Spese tecniche (Progettazione fattibilità tecnico economica ed esecutiva)	€	17.948,39
b.3	Contributo previdenziale (4% di b.2)	€	960,00
b.4	IVA (22% di b.2+b.3)	€	5.491,20
b.5	Spese tecniche (Relazione geologica)	€	2.885,00
b.6	Contributo previdenziale (4% di b.5)	€	115,40
b.7	IVA (22% di b.5+b.6)	€	660,09
b.8	Spese tecniche (Direzione Lavori, Misura e Contabilità, C.R.E., C.S.E.)	€	18.000,00
b.9	Contributo previdenziale (4% di b.11)	€	720,00
b.10	IVA	€	4.118,40
b.11	Consulenza archeologica	€	1.000,00
b.12	Contributo previdenziale	€	40,00
b.13	IVA	€	228,80
b.14	Spese tecniche (Collaudo statico-sismico in corso d'opera)	€	1.000,00
b.15	Contributo previdenziale	€	40,00
b.16	IVA	€	228,80
	Spese generali e incentivo al RUP		4.802,09
	Spese tecniche supporto al RUP		1.200,00
	Spese ANAC		50,00
B TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€	112.311,14
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)		€	352.415,54

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE
(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.

Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Comune di Sepino
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo

ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	a livello locale e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento all'accessibilità e all'interconnessione dell'area Matese.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.2. RSO5.2.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'intervento. Il soggetto responsabile si impegnerà ad individuare, sia nella fase di progettazione che nella fase di realizzazione soggetti qualificati per la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti. Le attività e i tempi di realizzazione del progetto, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. Per la gestione e la manutenzione dell'intervento, l'ente beneficiario prevede una linea di azione e una linea di costo dedicata.
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento

CRITERI DI SELEZIONE

(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evince la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	L'operazione risulta altamente efficace nel quadro della strategia territoriale dell'area, in quanto interviene in modo coordinato su infrastrutture di accessibilità e su sistemi di fruizione del patrimonio culturale e naturalistico, rafforzando la connessione tra il centro abitato di Sepino e i principali poli di interesse storico, archeologico e paesaggistico del territorio. Il ripristino strutturale e funzionale del ponte carrabile rappresenta un'azione strategica per la mobilità locale, poiché ristabilisce un collegamento diretto e sicuro tra il centro storico, il Convento della Santissima Trinità e l'area archeologica di San Pietro di Cantoni. L'intervento contribuisce in modo concreto a migliorare la sicurezza e l'efficienza della viabilità, riducendo i disagi e i rischi legati a percorsi alternativi più lunghi o meno agevoli, e favorendo una maggiore accessibilità ai siti culturali e religiosi di rilevanza sovracomunale. Ciò determina un incremento della fruizione culturale e turistica, sostenendo lo sviluppo di forme di turismo integrato e di prossimità. Parallelamente, il ripristino e l'attrezzamento dei percorsi di trekking culturale e naturalistico consentono di collegare in maniera diretta e funzionale il centro storico di Sepino con i siti archeologici di Terravecchia e San Pietro di Cantoni, nonché con l'itinerario naturalistico che dal Ponte di San Rocco conduce alla Cascata delle Castagne. La realizzazione di una rete di sentieri attrezzati, corredata da segnaletica e pannellistica informativa, migliora significativamente la qualità dell'esperienza di visita, rendendo il territorio fruibile anche da un pubblico non esperto e trasformando i percorsi in un vero e proprio “museo diffuso” all'aperto. Dal punto di vista dell'efficacia, l'operazione contribuisce inoltre alla riscoperta delle radici storiche e identitarie della comunità locale, rafforzando il senso di appartenenza e favorendo la costruzione di sinergie con associazioni culturali, operatori turistici e realtà locali impegnate nella promozione del territorio. Sotto il profilo dell'efficienza, il progetto si caratterizza per l'adozione di soluzioni tecniche mirate, proporzionate e non invasive, che consentono di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche disponibili. Gli interventi si concentrano prevalentemente sul recupero e la valorizzazione di infrastrutture e percorsi già esistenti, riducendo i costi e i tempi di realizzazione rispetto alla creazione di nuove opere. L'utilizzo di materiali durevoli e a basso impatto ambientale contribuisce inoltre a contenere i futuri costi di manutenzione, garantendo una maggiore sostenibilità economica nel tempo. L'integrazione, in un unico progetto, delle attività di ripristino

	<p>infrastrutturale, attrezzamento dei percorsi e installazione della pannellistica informativa consente economie di scala e una gestione coordinata delle fasi operative, assicurando il rispetto dei tempi e il controllo dei costi. L'investimento presenta pertanto un favorevole rapporto costi/benefici, generando un impatto positivo immediato sulla qualità della vita della comunità e un effetto moltiplicatore sul sistema economico locale, attraverso lo sviluppo di servizi turistici, culturali e ricreativi connessi alla fruizione del territorio.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'intervento presenta un'elevata realizzabilità sotto il profilo tecnico, amministrativo e operativo, in quanto si fonda su attività chiaramente definite, su un assetto procedurale consolidato e su competenze già disponibili all'interno dell'Amministrazione comunale. Il Comune di Sepino, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) pro-tempore, garantirà il coordinamento e la gestione dell'operazione in tutte le sue fasi, dalla progettazione esecutiva all'affidamento e alla realizzazione degli interventi. L'Amministrazione si impegna a individuare, mediante procedure pubbliche conformi al Codice dei Contratti Pubblici, operatori economici e professionisti qualificati per l'esecuzione delle opere, assicurando il rispetto degli standard tecnici, normativi e di sicurezza. Dal punto di vista tecnico, l'intervento risulta pienamente realizzabile in quanto riguarda opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e attrezzamento di infrastrutture e percorsi esistenti, senza la necessità di realizzare nuove opere complesse o invasive. Le soluzioni progettuali previste sono consolidate e di comprovata efficacia, con un basso livello di rischio esecutivo e una gestione agevole delle fasi operative. Sotto il profilo amministrativo e procedurale, il progetto si inserisce all'interno di un quadro pianificatorio chiaro e coerente con gli strumenti di programmazione comunale e con la Strategia Territoriale dell'Area. Le attività previste sono compatibili con le tempistiche e le modalità attuative del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027. Il cronoprogramma definisce tempistiche realistiche e coerenti con la natura degli interventi, garantendo il completamento delle opere entro il periodo di eleggibilità della spesa. La chiarezza nella pianificazione delle fasi di realizzazione consente un efficace controllo dell'avanzamento fisico e finanziario del progetto, riducendo il rischio di ritardi o criticità. Nel complesso, l'operazione presenta un elevato grado di realizzabilità, grazie alla combinazione di semplicità tecnica, solidità amministrativa e capacità gestionale dell'Ente, assicurando il raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi e con le risorse disponibili.</p>



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Spinete
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Roma 14, 86020 – Spinete (CB) Tel: 0874 787131 Email - comune.spinete@tiscali.it PEC comune.spinetecb@legalmail.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	15
Titolo dell'operazione	Ristrutturazione dell'ex scuola rurale di Spinete per la realizzazione della sede della cooperativa sociale dell'area SNAI Matese.
Localizzazione dell'operazione	Edificio scolastico dismesso – B.ta San Giovanni (Spinete)
Responsabile del Procedimento	Ruberto Pasquale
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	B12B26000060006
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.2.1. Realizzazione spazi di aggregazione e di accoglienza da restituire alla comunità per l'integrazione sociale, anche di soggetti svantaggiati
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 5.2.1.11 (RSO5.2): Sostenere la diffusione di infrastrutture, ivi incluse quelle abitative pubbliche, e tecnologiche per promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di esclusione.
Settore di intervento intercettato	Fondo FESR – 127. Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità
Descrizione dell'operazione	<p>L'intervento proposto per il Comune di Spinete si inserisce nel percorso di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) nell'area del Matese, e risponde all'esigenza di dotare il territorio di un'infrastruttura stabile e funzionale per ospitare operatori economici svolgenti attività e progetti tesi all'innovazione sociale</p> <p>Il progetto prevede la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'ex scuola rurale, oggi inutilizzata, situata in posizione centrale nel tessuto urbano del Comune di Spinete. La struttura sarà completamente adeguata dal punto di vista edilizio, impiantistico e funzionale, per ospitare in maniera permanente un operatore economico da individuare quale soggetto attivo per la coesione sociale, l'occupazione locale e lo sviluppo dei servizi territoriali.</p> <p>L'immobile, una volta riqualificato, diventerà un punto di riferimento per l'intera area SNAI Matese, in quanto sede di attività orientate alla promozione dell'inclusione sociale, dell'innovazione nei servizi di prossimità e del supporto a fasce fragili della popolazione.</p> <p>L'intervento si configura come un'opera di manutenzione straordinaria e rigenerazione funzionale, finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restituire una funzione pubblica e produttiva a un edificio dismesso; • Offrire una sede adeguata, accessibile e conforme agli standard normativi per lo svolgimento delle attività dell'operatore economico individuato;

	<ul style="list-style-type: none"> • Dotare il territorio di un'infrastruttura in grado di ospitare progetti sociali, laboratori, servizi condivisi e attività formative o di inserimento lavorativo; • Favorire la creazione di reti locali tra enti pubblici, terzo settore e comunità, in coerenza con la logica della Strategia SNAI. <p>Destinatari e beneficiari dell'intervento saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I cittadini dei Comuni dell'area SNAI Matese, in particolare soggetti fragili o a rischio di esclusione; • Le istituzioni locali e le reti associative coinvolte nelle progettualità sociali. <p>L'operazione contribuisce così a rafforzare l'infrastrutturazione sociale dell'area interna, in linea con l'Azione 5.2.1.11 del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, che sostiene la creazione e l'adeguamento di spazi destinati all'inclusione e alla coesione comunitaria.</p>				
Importo dell'operazione	€ 296.001,19				
Tipologia dell'intervento	<u>Opere Pubbliche</u> Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	RCO75 - Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	Contributi alle strategie		-	1
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR5_2MOL – Popolazione in condizioni di vita o accesso ai servizi migliorate	Persone	0	2025	154.831
Progetto integrato di sviluppo territoriale²	Si <u>No</u>				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n/a				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	NO				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Livello unico di progettazione																																																														
	Fattibilità tecnica ed economica	01/04/2026	01/05/2026																																																												
	Progettazione esecutiva	02/05/2025	03/06/2026																																																												
	Pubblicazione bando	04/06/2026	05/06/2026																																																												
	Affidamento lavori/Servizi	06/06/2026	01/07/2026																																																												
	Esecuzione	02/07/2026	31/03/2027																																																												
	Collaudo/funzionalità	01/04/2027	01/06/2027																																																												
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari																																																														
	Avvio istruttoria																																																														
	Concessione del sostegno																																																														
	Chiusura procedimento																																																														
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa																																																													
	2023																																																														
	2024																																																														
	2025																																																														
	2026	100.000,00 €																																																													
	2027	196.001,19 €																																																													
	...																																																														
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Comune di Spinete</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Lavori di Ristrutturazione dell'Ex Scuola sita in Loc. S. Giovanni</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Quadro Economico</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A) LAVORI</td> </tr> <tr> <td>Lavori di adeguamento funzionale (compreso manodopera)</td> <td>165.589,21 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oneri di sicurezza</td> <td>2.215,43 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE LAVORI</td> <td>167.804,64 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</td> </tr> <tr> <td>Spese tecniche (Progettazione, DD.LL., collaudi, contabilità, ecc.) *</td> <td>16.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contributo previdenziale (4%)</td> <td>640,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA su spese tecniche (22% del totale)</td> <td>3.520,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)</td> <td>3.356,09 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Somme per espletamento di gara</td> <td>2.500,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forniture</td> <td>60.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imprevisti</td> <td>12.200,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA su forniture (22% del totale)</td> <td>13.200,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA su lavori (10% del totale)</td> <td>16.780,46 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</td> <td>128.196,55 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</td> <td>296.001,19 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">* Compresi eventuali accatastamenti</td> </tr> </table>			Comune di Spinete			Lavori di Ristrutturazione dell'Ex Scuola sita in Loc. S. Giovanni			Quadro Economico			A) LAVORI			Lavori di adeguamento funzionale (compreso manodopera)	165.589,21 €		Oneri di sicurezza	2.215,43 €		TOTALE LAVORI	167.804,64 €		B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			Spese tecniche (Progettazione, DD.LL., collaudi, contabilità, ecc.) *	16.000,00 €		Contributo previdenziale (4%)	640,00 €		IVA su spese tecniche (22% del totale)	3.520,00 €		Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)	3.356,09 €		Somme per espletamento di gara	2.500,00 €		Forniture	60.000,00 €		Imprevisti	12.200,00 €		IVA su forniture (22% del totale)	13.200,00 €		IVA su lavori (10% del totale)	16.780,46 €		TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	128.196,55 €		TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	296.001,19 €		* Compresi eventuali accatastamenti		
	Comune di Spinete																																																														
Lavori di Ristrutturazione dell'Ex Scuola sita in Loc. S. Giovanni																																																															
Quadro Economico																																																															
A) LAVORI																																																															
Lavori di adeguamento funzionale (compreso manodopera)	165.589,21 €																																																														
Oneri di sicurezza	2.215,43 €																																																														
TOTALE LAVORI	167.804,64 €																																																														
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE																																																															
Spese tecniche (Progettazione, DD.LL., collaudi, contabilità, ecc.) *	16.000,00 €																																																														
Contributo previdenziale (4%)	640,00 €																																																														
IVA su spese tecniche (22% del totale)	3.520,00 €																																																														
Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)	3.356,09 €																																																														
Somme per espletamento di gara	2.500,00 €																																																														
Forniture	60.000,00 €																																																														
Imprevisti	12.200,00 €																																																														
IVA su forniture (22% del totale)	13.200,00 €																																																														
IVA su lavori (10% del totale)	16.780,46 €																																																														
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	128.196,55 €																																																														
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	296.001,19 €																																																														
* Compresi eventuali accatastamenti																																																															
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)																																																															
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.																																																															
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne		Descrizione soddisfacimento																																																													
1.	Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete																																																													
2.	Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Spinete																																																													
3.	Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale e la sicurezza delle aree interne con particolare riferimento all'accessibilità e all'interconnessione dell'area Matese.																																																													
4.	Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'Azione 5.2.1.11. RSO5.2.																																																													

5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatazza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	<p>L'operazione presenta un'adeguata sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo, in quanto il Comune di Spinete ha previsto un modello di gestione della struttura riqualificata coerente con le finalità dell'intervento e con la Strategia Nazionale per le Aree Interne. Al termine dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'ex scuola rurale, la gestione dell'immobile sarà garantita attraverso l'individuazione di un operatore economico o soggetto del Terzo Settore, selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, al quale sarà affidato l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento di attività e progetti orientati all'innovazione sociale, alla coesione comunitaria e allo sviluppo dei servizi di prossimità. Il soggetto gestore assicurerà la gestione ordinaria degli spazi, inclusi i costi di funzionamento, le attività operative e la manutenzione ordinaria della struttura, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale. Il Comune manterrà la proprietà dell'immobile e svolgerà funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento, garantendo la coerenza delle attività svolte con gli obiettivi della Strategia SNAI e del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027. Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, la gestione della struttura sarà supportata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> risorse proprie del soggetto gestore derivanti dalle attività svolte all'interno dell'immobile; eventuali contributi, finanziamenti o progetti attivati nell'ambito delle politiche sociali, del lavoro e dell'inclusione, a livello regionale, nazionale o comunitario; eventuali risorse comunali destinate a sostenere iniziative di interesse pubblico e di utilità sociale, nei limiti delle disponibilità di bilancio. <p>Il Comune di Spinete prevede inoltre una linea di costo dedicata nel proprio bilancio per la copertura delle spese di manutenzione straordinaria e per eventuali interventi di conservazione dell'immobile, assicurando la durabilità dell'investimento nel tempo. Nel complesso, il modello di gestione delineato garantisce la piena operatività della struttura riqualificata, la continuità dei servizi offerti e la sostenibilità economica dell'intervento, contribuendo al rafforzamento dell'infrastrutturazione sociale dell'area interna del Matese.</p>
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi similari (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento

CRITERI DI SELEZIONE

(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

Criteri di Valutazione. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>L'operazione risulta efficace nel quadro della Strategia d'Area SNAI Matese, in quanto interviene su un edificio pubblico attualmente inutilizzato, restituendogli una funzione sociale e produttiva in grado di generare valore per l'intera comunità locale. La trasformazione dell'ex scuola rurale in sede operativa delle attività dell'operatore economico preposto alla realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale, alla creazione di lavoro e al rafforzamento dei servizi di prossimità, permette di raggiungere in maniera diretta agli obiettivi di coesione, riequilibrio territoriale e attivazione di reti sociali, ponendosi come leva per l'attivazione di progetti, laboratori e percorsi di accompagnamento rivolti a fasce fragili della popolazione. La nuova sede offrirà infatti spazi idonei allo svolgimento di attività sociali, formative e di inserimento lavorativo, determinando un impatto positivo e duraturo sul territorio.</p>

	<p>L'operazione si dimostra efficiente sia sotto il profilo economico che gestionale: la scelta di rifunzionalizzare un edificio esistente consente un uso ottimale delle risorse disponibili, evitando nuove edificazioni e riducendo i costi legati alla realizzazione e alla futura manutenzione. La dimensione contenuta dell'immobile e la natura mirata degli interventi previsti (adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale) assicurano tempi rapidi di esecuzione e costi compatibili con le risorse programmate.</p> <p>Inoltre, la gestione condivisa dello spazio garantirà un utilizzo sostenibile e continuativo della struttura, valorizzando l'investimento pubblico in ottica di medio-lungo periodo.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'Amministrazione comunale di Spinete, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) pro-tempore, curerà direttamente le fasi di attuazione dell'intervento, in conformità con la normativa vigente in materia di lavori pubblici. Il Comune si occuperà della gestione delle procedure tecnico-amministrative, del coordinamento delle fasi progettuali ed esecutive, nonché del monitoraggio degli avanzamenti.</p> <p>Durante le fasi di progettazione e realizzazione, saranno individuati soggetti tecnici qualificati per garantire l'esecuzione a regola d'arte degli interventi previsti, con particolare attenzione alla funzionalità degli spazi, all'accessibilità universale e alla sicurezza degli ambienti.</p> <p>Il progetto prevede la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento funzionale di un edificio esistente, operazione che consente di contenere tempi e costi, nonché di ridurre criticità legate alla complessità esecutiva. Le attività sono pienamente compatibili con il cronoprogramma allegato, che rispetta le scadenze previste per l'eleggibilità della spesa nell'ambito del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027.</p> <p>L'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà comunale e risulta già disponibile all'uso. Ciò consente di evitare passaggi amministrativi aggiuntivi (es. espropri, acquisizioni, trasferimenti di proprietà), facilitando l'avvio tempestivo dei lavori.</p> <p>La futura gestione sarà affidata mediante apposita procedura prevista dal codice dei contratti a seguito della individuazione di un soggetto dedito alla progettazione di attività di innovazione sociale che si insedierà stabilmente nella struttura, garantendo un utilizzo continuativo e produttivo dello spazio. Tale modalità di gestione rappresenta un elemento ulteriore di sostenibilità e fattibilità dell'operazione, in quanto assicura una destinazione d'uso certa e coerente con le finalità dell'intervento.</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Campochiaro
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Piazza Madonna delle grazie, 4, Campochiaro (CB) – 86020 0874 789131 PEC: comune.campochiarocb@legalmail.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	16
Titolo dell'operazione	Servizi territoriali, socio assistenziali, socio educativi e riabilitativi dell'Area Matese.
Localizzazione dell'operazione	Comune di Campochiaro, Comune di Bojano, Comune di San Giuliano del Sannio, Comune di Cantalupo nel Sannio.
Responsabile del Procedimento	Ing. Nicola Fratangelo
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	C11H26000170002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.1.2 Potenziamento, riqualificazione e miglioramento dell'accesso ai servizi socio-assistenziali, sociosanitari, socio-educativi e riabilitativi, attraverso un approccio integrato, di prossimità e orientato alla presa in carico delle persone e dei nuclei familiari più fragili
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 3 (ESO 4.11) Interventi, anche integrati, per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi territoriali socio assistenziali (anche assistenza sanitaria), socio educativi e riabilitativi, rivolti anche ad aumentare le competenze degli operatori dei servizi e/o anche mediante il supporto alla costruzione di reti e partenariati finalizzati alla progettazione di servizi di prossimità.
Settore di intervento intercettato	Fondo FSE+ - 159. Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità
Descrizione dell'operazione	<p>L'operazione proposta dai Comuni di Campochiaro, San Giuliano del Sannio, Cantalupo nel Sannio e Bojano si colloca nell'ambito dell'Azione 3 – ESO 4.11 del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027 ed è finalizzata al potenziamento, alla riqualificazione e al miglioramento dell'accesso ai servizi socio-assistenziali, sociosanitari, socio-educativi e riabilitativi, attraverso un approccio integrato, di prossimità e orientato alla presa in carico delle persone e dei nuclei familiari più fragili.</p> <p>L'intervento risponde ai bisogni emergenti dei territori interessati, caratterizzati da fragilità sociali diffuse, invecchiamento della popolazione, vulnerabilità delle famiglie, povertà educativa e difficoltà di accesso ai servizi essenziali, soprattutto nelle aree interne e rurali. L'operazione mira a rafforzare il sistema locale di welfare, promuovendo servizi accessibili, continui e coordinati, capaci di prevenire situazioni di isolamento, disagio sociale e marginalità.</p> <p>L'azione si articola in un insieme coordinato di interventi territoriali, complementari e integrati:</p> <p>Il Comune di Campochiaro, in qualità di soggetto beneficiario dell'operazione, sarà responsabile della gestione e della rendicontazione degli interventi che saranno attuati presso i Comuni destinatari, ovvero Comune di Campochiaro, Comune di</p>

	<p>Bojano, Comune di Cantalupo nel Sannio e Comune di San Giuliano del Sannio.</p> <p>Presso il Comune di Campochiaro saranno attivati uno spazio di ascolto psicologico, attivo con cadenza settimanale e gestito da professionisti qualificati, rivolto a cittadini di tutte le età – con particolare attenzione alle donne in condizione di fragilità. Il servizio offrirà supporto emotivo, prevenzione del disagio e orientamento, affrontando tematiche quali ansia, stress, solitudine, difficoltà relazionali e familiari. Lo spazio, collocato in locali comunali riservati e facilmente accessibili, garantirà privacy e accoglienza. Il servizio di ascolto avverrà una volta a settimana per un'ora al giorno, assistenza domiciliare continuativa, continuità di un servizio attivato nel corso del 2024 a favore di un anziano in condizione di fragilità e di un ragazzo con disabilità, finalizzata a mantenere autonomia e qualità della vita nel proprio contesto familiare. Le attività comprenderanno cura della casa, supporto nelle attività quotidiane, preparazione pasti e servizi personali, erogati da operatori domiciliari qualificati. L'assistenza sarà garantita per un giorno a settimana per un massimo di 4 ore, attività domiciliari per anziani soli, rivolte a persone parzialmente autonome che necessitano di aiuto per piccole commissioni quotidiane, compagnia e sostegno emotivo, soprattutto durante il periodo invernale. Il servizio sarà realizzato anche in collaborazione con associazioni di volontariato, in un'ottica di prossimità e prevenzione dell'isolamento sociale. L'assistenza sarà garantita per un giorno a settimana per un massimo di 4 ore e campus estivo con attività sportive, laboratoriali e ricreative presso il campo sportivo comunale e altri spazi pubblici, a sostegno delle famiglie e per favorire continuità educativa. Il servizio verrà svolto per un mese. Le attività saranno svolte prevalentemente presso la Casa Mucciardi-Pittarelli-Picciano (struttura riqualificata con Fondo FESR), rafforzandone il ruolo di presidio sociale e punto di riferimento per l'inclusione territoriale.</p> <p>Il Comune di San Giuliano del Sannio prevede l'attivazione di un pacchetto integrato di interventi sociali e sociosanitari rivolti a famiglie fragili, minori e persone non autosufficienti, finalizzati a migliorare l'accesso, l'efficacia e la resilienza dei servizi territoriali. In particolare, l'operazione comprende il potenziamento dell'assistenza domiciliare e dei servizi sociosanitari di prossimità, con azioni di orientamento, accompagnamento e presa in carico personalizzata e l'adozione di misure per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia: l'operazione intende ampliare e rendere maggiormente fruibili i servizi destinati ai bambini nella fascia 0-6 anni, attraverso azioni di supporto alla genitorialità; servizi educativi e socioeducativi di qualità. L'intervento mira a garantire la permanenza delle persone fragili nel proprio contesto di vita, prevenendo l'istituzionalizzazione e rafforzando la collaborazione tra servizi sociali e sanitari.</p> <p>Nel Comune di Bojano, il Palazzo Colagrosso, oggetto di riqualificazione con intervento FESR, diventa un Centro a servizio dell'intera comunità. La struttura ospiterà attività di supporto sociale, educativo e di orientamento, integrandosi con gli altri servizi territoriali. L'intervento intende fronteggiare la povertà educativa attraverso un centro diurno polifunzionale che possa consentire attività di orientamento non solo didattico ma anche ricreativo e sportivo, a fruizione di tutta l'Area Matese.</p> <p>Il Comune di Cantalupo nel Sannio prevede interventi a favore della comunità attraverso l'affidamento di servizi a strutture o enti accreditati, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a favore dei beneficiari individuati dai competenti servizi. L'operazione prevede, inoltre, la copertura totale o parziale, da definire in base alle domande che perverranno, delle rette di inserimento in strutture accreditate, così come determinate e quantificate dall'ASREM o disposte dall'Autorità giudiziaria, nei casi in cui l'inserimento rappresenti una misura necessaria per la tutela della persona, per l'attuazione di provvedimenti giudiziari o per la presa in carico socio-sanitaria del beneficiario.</p> <p>Nel complesso, l'operazione mira a costruire un sistema locale di welfare di prossimità, equo, accessibile e integrato, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni di minori, famiglie, anziani e persone fragili, migliorando la qualità dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari e contribuendo al benessere e alla coesione sociale delle comunità coinvolte.</p>
Importo dell'operazione	€255.846,34

Tipologia dell'intervento	Opere Pubbliche Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	ISO4_1IT – Numero di ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio di esclusione	Numero di ore lavorate		-	3.000,00
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR4_1IT. Ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio di esclusione sul numero totale delle ore lavorate da tutti gli operatori alla fine dell'operazione	Percentuale	0,00	2022-2029	87,00
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	<div>Si</div> <div>No</div>				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Livello unico di progettazione (Art. 41, c. 12 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	no				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	Individuazione in Strategia Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi		Data inizio prevista	Data fine prevista	
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica				
	Progettazione esecutiva				
	Pubblicazione bando		01/06/2026	31/10/2026	
	Affidamento lavori/Servizi		01/11/2027	31/12/2027	
	Esecuzione		01/1/2027	01/12/2029	
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				
	Avvio istruttoria				
	Concessione del sostegno				
	Chiusura procedimento				
Anno		Avanzamento spesa			

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Cronoprogramma previsionale di spesa	2023	
	2024	
	2025	
	2026	55.846,34
	2027	100.000,00
	2028	100.000,00
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	Realizzazione intervento	204.777,70
	Costi della sicurezza	2.304,60
	Totale servizi e forniture (A.1 + A.2)	207.082,30
	Iva su forniture e servizi	45.558,10
	Sese generali	3.206,00
	Totale somme a disposizione (B.1 + B.2)	48.764,10
	Totale quadro economico	255.846,30
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)		
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.		
Criteri di Ammissibilità. Azione 4.11 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento	
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete	
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Comune di Campochiaro	
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	<p>L'operazione risulta pienamente coerente con la strategia e i contenuti del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, in particolare con l'Azione 3 – ESO 4.11, che sostiene interventi integrati per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socio-assistenziali, sociosanitari, socio-educativi e riabilitativi, nonché il rafforzamento delle competenze degli operatori e la costruzione di reti e partenariati territoriali per la progettazione di servizi di prossimità.</p> <p>Il progetto contribuisce in modo diretto al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico ESO 4.11, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● migliora l'accessibilità e la qualità dei servizi alla persona, in particolare per minori, famiglie fragili, anziani e persone con disabilità; ● rafforza l'offerta territoriale dei servizi sociali e sociosanitari, favorendo la presa in carico personalizzata e la continuità assistenziale; ● sostiene la permanenza delle persone fragili nel proprio contesto di vita, riducendo il rischio di isolamento e istituzionalizzazione; ● promuove un approccio integrato e di prossimità, in linea con i principi del welfare territoriale e comunitario. <p>L'operazione è coerente con gli ambiti di intervento specifici previsti dal PR per l'Azione 3, in quanto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, i minori e i giovani, attraverso attività educative, di supporto alla genitorialità; ● il rafforzamento dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari domiciliari, a favore di anziani, persone non autosufficienti e soggetti fragili; ● l'attivazione di servizi di prossimità e di accompagnamento, inclusi interventi di orientamento, ascolto psicologico e supporto sociale; ● la costruzione di reti e partenariati con soggetti del Terzo Settore, enti pubblici e attori locali, funzionali alla progettazione e gestione integrata dei servizi; <p>In termini di indicatori del PR, l'operazione contribuisce al miglioramento degli indicatori di output e di risultato relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● al numero di persone che accedono a servizi socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi; ● al rafforzamento della capacità dei servizi territoriali di rispondere ai bisogni delle persone fragili; ● all'aumento della copertura e della continuità dei servizi di prossimità; ● alla riduzione delle situazioni di isolamento sociale e di esclusione. 	

	Nel complesso, l'operazione è pienamente allineata agli indirizzi strategici del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027 e contribuisce in modo concreto al perseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, equità nell'accesso ai servizi e rafforzamento del welfare territoriale nelle aree interessate.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con OS 4.11 - Azione 3 del FSE+.
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	<p>L'operazione presenta un adeguato livello di sostenibilità economico-finanziaria, in quanto la copertura dei costi di gestione e di manutenzione degli interventi previsti è garantita da un modello organizzativo integrato e dalla disponibilità di risorse pubbliche.</p> <p>Le risorse finanziarie a valere sull'Azione 3 – ESO 4.11 consentiranno di sostenere l'attivazione e il funzionamento dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi previsti nei Comuni di Campochiaro, San Giuliano del Sannio, Cantalupo nel Sannio e Bojano, coprendo i costi relativi al personale qualificato, all'erogazione delle prestazioni domiciliari e di prossimità, alle attività educative e di supporto, nonché ai servizi di accompagnamento e trasporto sociale.</p> <p>La gestione operativa dei servizi sarà affidata, tramite procedure di evidenza pubblica, a enti del Terzo Settore e cooperative sociali dotati di adeguata capacità organizzativa ed economica. In fase di affidamento, i soggetti gestori saranno tenuti alla predisposizione di specifici piani di gestione, finalizzati a garantire l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e la continuità dei servizi nel tempo.</p> <p>I costi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi utilizzati (Casa Mucciardi-Pittarelli-Picciano, strutture comunali per l'infanzia e Palazzo Colagrosso) risultano contenuti, in quanto si tratta di strutture già esistenti e di proprietà pubblica, per le quali gli enti locali garantiscono la disponibilità e la gestione ordinaria. Tale impostazione riduce l'impatto finanziario e assicura la sostenibilità degli interventi anche oltre la durata del finanziamento.</p> <p>Al termine del periodo progettuale, i Comuni coinvolti si riservano la possibilità di prorogare o rifinanziare i servizi attivati attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● risorse derivanti da ulteriori finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei; ● fondi di bilancio comunale destinati ai servizi sociali; ● strumenti di cofinanziamento e integrazione con il sistema dei servizi sociosanitari territoriali; ● forme di autofinanziamento e di ottimizzazione gestionale coerenti con la natura pubblica e sociale degli interventi. <p>Nel complesso, il progetto risulta economicamente adeguato e sostenibile, in quanto fondato su un modello di welfare di prossimità capace di integrare risorse finanziarie, competenze professionali e infrastrutture esistenti, garantendo la continuità dei servizi essenziali a favore delle fasce più fragili della popolazione e la stabilità degli investimenti realizzati.</p>
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento
<p align="center">CRITERI DI SELEZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)</p> <p>Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.</p>	
<i>Criteri di Valutazione. Azione 4.11 - Attuazione delle ST delle Aree Interne</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	L'operazione presenta un elevato livello di efficacia ed efficienza in quanto risponde in modo diretto e mirato ai fabbisogni sociali e sociosanitari dei territori di Campochiaro, San Giuliano del Sannio, Cantalupo nel Sannio e Bojano, caratterizzati da fragilità diffuse, difficoltà di accesso ai servizi essenziali e crescente domanda di interventi di prossimità a favore di minori, famiglie, anziani

	<p>e persone non autosufficienti.</p> <p>L'efficacia dell'intervento è garantita dall'impostazione integrata e territoriale dell'Azione 3 – ESO 4.11, che consente di potenziare e qualificare l'offerta dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi attraverso una presa in carico personalizzata, continua e coordinata tra i diversi ambiti di intervento. Le attività previste (servizi domiciliari, servizi per l'infanzia e i minori, sostegno psicologico, supporto alle famiglie, trasporto sociale) incidono direttamente sui fattori di vulnerabilità, prevenendo situazioni di isolamento, disagio e marginalità.</p> <p>L'operazione risulta efficiente sotto il profilo organizzativo ed economico grazie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● all'utilizzo e alla valorizzazione di strutture pubbliche già disponibili, riducendo i costi di investimento; ● all'affidamento dei servizi a soggetti del Terzo Settore con competenze specifiche, in grado di garantire flessibilità operativa e qualità delle prestazioni; ● alla condivisione di risorse e funzioni tra i Comuni coinvolti, favorendo economie di scala e integrazione dei servizi; ● all'adozione di modelli di prossimità e domiciliarità, che consentono un uso ottimizzato delle risorse a fronte di un elevato impatto sociale. <p>Il rapporto tra costi sostenuti e benefici prodotti risulta equilibrato, in quanto l'intervento consente di ampliare la platea dei destinatari, migliorare la continuità e l'accessibilità dei servizi e rafforzare la capacità del sistema locale di welfare di rispondere ai bisogni delle persone fragili.</p> <p>Nel complesso, il progetto si configura come un intervento efficace nel raggiungimento degli obiettivi dell'Azione 3 e al contempo efficiente nell'impiego delle risorse pubbliche, contribuendo in modo concreto al miglioramento della qualità dei servizi alla persona e alla coesione sociale delle comunità coinvolte.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'operazione presenta un elevato grado di realizzabilità, in quanto si basa su presupposti organizzativi, tecnici e amministrativi già definiti e coerenti con il contesto territoriale dei Comuni di Campochiaro, San Giuliano del Sannio, Cantalupo nel Sannio e Bojano.</p> <p>Le attività previste saranno erogate in spazi pubblici già disponibili e funzionali (Casa Mucciardi-Pittarelli-Picciano, strutture comunali per l'infanzia e Palazzo Colagrosso), riducendo i tempi di avvio e garantendo immediata accessibilità ai servizi. Il progetto si concentra principalmente sulla gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e sociosanitari, sulla domiciliarità e sui servizi di prossimità, attività che non richiedono realizzazioni infrastrutturali complesse.</p> <p>La gestione dei servizi sarà affidata a soggetti del Terzo Settore e cooperative sociali selezionati tramite procedure pubbliche, con comprovata esperienza nei settori sociale, educativo e sanitario. Questo approccio garantisce capacità operative adeguate, continuità nella erogazione dei servizi e flessibilità nella gestione di eventuali criticità.</p> <p>Dal punto di vista procedurale e amministrativo, il progetto è pienamente coerente con le normative vigenti e con le linee guida del PR Molise FSE+ 2021–2027, assicurando chiarezza nelle responsabilità dei Comuni e dei soggetti gestori.</p> <p>La programmazione delle attività prevede fasi successive di avvio, sperimentazione e consolidamento, consentendo un monitoraggio continuo e un progressivo adattamento alle esigenze della comunità.</p> <p>Nel complesso, il progetto risulta pienamente realizzabile, grazie alla disponibilità delle strutture, alla chiarezza del modello gestionale, alla capacità tecnica dei soggetti attuatori e alla coerenza con il quadro programmatico di riferimento.</p>



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Spinete
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Roma 14, 86020 – Spinete (CB) Tel: 0874 787131 Email - comune.spinete@tiscali.it PEC comune.spinetecb@legalmail.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	17
Titolo dell'operazione	Servizi innovativi di integrazione sociale
Localizzazione dell'operazione	Comuni di Spinete, Guardiaregia, Sepino e Bojano
Responsabile del Procedimento	Ruberto Pasquale
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	B89I26000230006
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.2.2. Favorire iniziative di innovazione sociale
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	OS 4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+). Azione specifica 8. Sostegno a strumenti di inclusione sociale e lotta alla povertà in un quadro di innovazione sociale nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali locali, prevedendo un ruolo particolarmente rilevante da parte del settore dell'economia sociale in generale e dell'impresa sociale, favorendo anche un processo di "innovazione sociale" del terzo settore.
Settore di intervento intercettato	Fondo FSE+ --163. Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini
Descrizione dell'operazione	L'operazione si inserisce nel quadro di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) – Area del Matese e del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, Azione 8, con l'obiettivo di sostenere strumenti innovativi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà, promuovendo modelli sperimentali di welfare di comunità e di innovazione sociale del Terzo Settore. L'intervento intende rispondere in maniera integrata ai principali fabbisogni sociali dell'area matesina, caratterizzata da fenomeni di spopolamento, invecchiamento della popolazione, indebolimento delle reti comunitarie, povertà socio-educativa e crescente fragilità sociale di anziani, minori, famiglie e persone a rischio di esclusione. L'azione prevede l'affidamento di servizi a cooperative ed enti del terzo settore locali al fine di favorire l'economia sociale e la gestione condivisa di spazi e servizi pubblici; in tal modo gli spazi individuati in ogni comune e ristrutturati con il fondo FESR diventeranno luoghi in cui ospitare iniziative sociali, associative e partecipative, con un'attenzione particolare all'accessibilità, alla intergenerazionalità e alla coesione del tessuto locale.

	<p>L'operazione si articola in interventi territoriali complementari e integrati:</p> <p>Il Comune di Spinete intende contribuire allo sviluppo di servizi collaborativi e di prossimità rivolti a cittadini fragili, famiglie e persone con disabilità, in coerenza con i principi di innovazione sociale, integrazione culturale e rafforzamento del capitale sociale locale, attraverso la creazione di una cooperativa o il coinvolgimento di un ente del terzo settore locale per sperimentare modelli innovativi di servizi collaborativi rivolti alla comunità.</p> <p>Il Comune di Guardiaregia prevede l'attivazione e l'affidamento della gestione dell'"Officina della Saggezza" (intervento 7 del FESR della strategia) ad una cooperativa sociale locale. Il centro sarà rivolto prioritariamente alla popolazione over 60 dell'area del Matese, con particolare attenzione agli anziani in condizioni di solitudine o fragilità sociale. L'intervento mira a contrastare l'isolamento sociale, rafforzare i legami comunitari e promuovere lo scambio intergenerazionale attraverso attività culturali, formative, ricreative e di supporto socio-sanitario, favorendo al contempo modelli di turismo accessibile, welfare culturale e inclusione socio-lavorativa.</p> <p>Il Comune di Bojano prevede l'attivazione di un servizio di trasporto sociale (Taxi Sociale), destinato ai ragazzi che frequenteranno il centro diurno, agli anziani soli che vivono nelle aree più marginali del territorio, alle persone con disabilità e alle famiglie prive di reti di supporto. Il servizio garantirà la mobilità necessaria per la partecipazione ad attività educative, culturali, sanitarie e di autonomia personale, riducendo le barriere territoriali e sociali all'accesso ai servizi.</p> <p>Il Comune di Sepino intende coinvolgere le cooperative sociali del territorio in attività volte all'inclusione sociale di stranieri e di persone a rischio di esclusione, attraverso attività sociali e culturali sul territorio per la creazione e implementazione di servizi.</p> <p>La gestione delle strutture e dei servizi sarà affidata, tramite procedure ad evidenza pubblica, a cooperative sociali e imprese del Terzo Settore, con preferenza per soggetti radicati nel territorio e con comprovata esperienza nei settori sociale, culturale e ambientale. Attraverso la redazione di specifici piani di gestione, sarà garantita la sostenibilità economica e l'autofinanziamento delle attività nel medio-lungo periodo.</p> <p>I destinatari e beneficiari dell'operazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, incluse cooperative sociali e loro consorzi; • i cittadini dell'area SNAI Matese, con particolare riferimento a soggetti fragili, anziani, minori e famiglie vulnerabili; • le istituzioni locali e le reti associative, coinvolte nella progettazione e realizzazione delle attività. <p>Nel complesso, l'operazione mira a costruire un modello territoriale innovativo di inclusione sociale, capace di contrastare la povertà educativa e l'emarginazione, rafforzare il tessuto comunitario, promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale, valorizzando spazi rigenerati e risorse locali come motori di sviluppo sociale, culturale ed economico dell'area del Matese.</p>			
Importo dell'operazione	€ 260.073,60 di cui:			
Tipologia dell'intervento	<p><i>Servizi e Forniture</i></p> <p><u>Acquisizione di Servizi</u></p>			
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	ISO4_1IT numero di ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio di esclusione	Ore lavorate	-	320.000

Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR4_1IT Ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio esclusione sul numero totale di ore lavorate da tutti gli operatori sociali alla fine dell'operazione	Percentuale	0	2020-2029	87
Progetto integrato di sviluppo territoriale ¹	No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Livello unico di progettazione (Art. 41, c. 12 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	SI				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	Individuazione in Strategia Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione			01/05/2026	
	Pubblicazione bando			01/05/2026	01/06/2026
	Affidamento lavori/Servizi			01/06/2026	31/10/2026
	Esecuzione			01/11/2026	31/12/2029
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno		Avanzamento spesa		
	2026		€10.073,60		
	2027		€100.000,00		
	2028		€100.000,00		
	2029		€50.000,00		
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	A) SERVIZI E FORNITURE				
	Acquisizione di servizi e forniture			202.817,20 €	

¹ Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	2.636,62 €
	TOTALE SERVIZI E FORNITURE	205.453,82 €
	B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	
	Spese generali di gestione intervento	10.000,00 €
	IVA su servizi e forniture (22%)	44.619,78 €
	TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	54.619,78 €
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	260.073,61 €

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE
(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.

Criteri di Ammissibilità. ESO 4.11 - Interventi per l'inclusione sociale attiva	Descrizione soddisfacimento
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete
2. Requisiti del beneficiario	Amministrazione pubblica – Spinete
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	L'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese, in particolar modo è teso a migliorare l'accesso partitativo e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità.
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con (ESO4.11)
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	<p>L'operazione presenta un adeguato livello di sostenibilità economico-finanziaria, in quanto la copertura dei costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti è garantita attraverso un modello organizzativo e gestionale integrato, fondato sulla collaborazione tra gli enti locali coinvolti e soggetti del Terzo Settore.</p> <p>Le risorse finanziarie a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021–2027 consentiranno di sostenere la fase di avvio e sperimentazione delle attività, coprendo i costi iniziali di gestione, animazione sociale, personale qualificato, servizi educativi e inclusivi, nonché le spese necessarie al funzionamento delle strutture coinvolte (Officina della Saggezza, Centro Diurno Polifunzionale e spazi del Palazzo Colagrosso).</p> <p>La gestione operativa dei servizi e degli spazi sarà affidata, tramite procedure di evidenza pubblica, a cooperative sociali e imprese sociali dotate di comprovata esperienza, le quali predisporranno specifici piani di gestione orientati alla sostenibilità economica nel medio-lungo periodo. Tali piani prevederanno la progressiva diversificazione delle fonti di finanziamento, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi pubblici e cofinanziamenti degli enti locali; • entrate derivanti da servizi, attività formative, culturali e ricreative a carattere sociale; • partenariati con soggetti pubblici e privati, fondazioni e reti associative; • partecipazione a ulteriori programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei;

	<ul style="list-style-type: none"> forme di autofinanziamento coerenti con le finalità sociali degli interventi. <p>I costi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli spazi saranno contenuti grazie al riutilizzo di strutture già esistenti e riqualificate, nonché alla condivisione delle funzioni e dei servizi tra i Comuni coinvolti, favorendo economie di scala e una gestione efficiente delle risorse.</p> <p>Nel complesso, il progetto risulta economicamente sostenibile, in quanto basato su un modello di welfare di comunità capace di integrare risorse pubbliche, competenze del Terzo Settore e contributi della comunità locale, garantendo la continuità delle attività anche oltre il periodo di finanziamento e la stabilità dei servizi a favore dei cittadini dell'area del Matese.</p>
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi similari (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento

CRITERI DI SELEZIONE

(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

<i>Criteri di Valutazione. Azione 4.11</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	<p>L'operazione presenta un elevato livello di efficacia ed efficienza in quanto è progettata per rispondere in modo diretto e mirato ai principali fabbisogni sociali dell'area SNAI Matese, quali l'invecchiamento della popolazione, la povertà socio-educativa, l'isolamento sociale, la fragilità delle famiglie e l'indebolimento delle reti comunitarie.</p> <p>L'efficacia dell'intervento è garantita dall'approccio integrato e territoriale che unisce, all'interno dell'Azione 8 del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, interventi complementari nei Comuni di Spinete, Guardiaregia e Bojano, evitando frammentazioni e favorendo la costruzione di un modello unitario di welfare di comunità. La presenza di spazi fisici già individuati e funzionalmente differenziati (Officina della Saggezza, Centro Diurno Polifunzionale e Palazzo Colagrosso) consente di attivare servizi immediatamente fruibili e fortemente radicati nel territorio.</p> <p>L'operazione risulta efficiente sotto il profilo organizzativo ed economico grazie:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'utilizzo e alla valorizzazione di strutture esistenti, riducendo i costi di investimento e di gestione; alla gestione affidata a soggetti del Terzo Settore con competenze specifiche, in grado di garantire flessibilità operativa e qualità dei servizi; alla condivisione di risorse, competenze e funzioni tra i Comuni coinvolti, con conseguenti economie di scala; alla coproduzione dei servizi con la comunità locale, che incrementa l'impatto sociale a fronte di un uso ottimizzato delle risorse finanziarie. <p>L'articolazione delle attività (servizi per anziani, minori, famiglie, housing sociale, attività educative e culturali, percorsi intergenerazionali) consente di massimizzare i risultati attesi in termini di inclusione sociale, prevenzione dell'esclusione e rafforzamento del capitale sociale, garantendo un rapporto equilibrato tra costi sostenuti e benefici prodotti.</p> <p>Nel complesso, il progetto si configura come un intervento efficace nel raggiungimento degli obiettivi di inclusione e contrasto alla povertà e al contempo efficiente nell'impiego delle risorse pubbliche e limitando le criticità gestionale integrato, replicabile e sostenibile nel tempo.</p>
2. Realizzabilità del progetto/operazione	<p>L'operazione presenta un elevato grado di realizzabilità, in quanto fondata su presupposti organizzativi, amministrativi e tecnici già definiti e coerenti con il contesto territoriale dell'area SNAI Matese.</p> <p>I Comuni di Spinete, Guardiaregia, Sepino e Bojano dispongono di strutture fisiche già individuate e idonee allo svolgimento delle attività previste (Officina della Saggezza, Centro Diurno Polifunzionale e Palazzo Colagrosso), riducendo significativamente i tempi di avvio dell'intervento e limitando le criticità connesse alla realizzazione di nuove infrastrutture. Gli interventi si concentrano</p>

	<p>prevalentemente sulla gestione e animazione sociale degli spazi, sull'erogazione di servizi e sulla sperimentazione di modelli innovativi di inclusione, pienamente compatibili con i tempi di attuazione del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027.</p> <p>La realizzabilità è ulteriormente garantita dalla scelta di affidare la gestione delle attività e dei servizi a soggetti del Terzo Settore e imprese sociali, selezionati tramite procedure di evidenza pubblica, in possesso di comprovata esperienza nei settori sociale, educativo, culturale e ambientale. Tale modalità consente di assicurare capacità operative adeguate, flessibilità gestionale e continuità nell'erogazione dei servizi.</p> <p>Dal punto di vista amministrativo e procedurale, l'operazione risulta coerente con la normativa regionale, nazionale ed europea in materia di appalti e affidamenti, nonché con gli indirizzi della Strategia Nazionale per le Aree Interne e del PR Molise. La governance dell'intervento è chiara e definita, con ruoli e responsabilità attribuiti agli enti locali coinvolti e ai soggetti attuatori.</p> <p>Il progetto prevede una programmazione delle attività per fasi successive (avvio, sperimentazione, consolidamento), consentendo un progressivo adattamento alle esigenze del territorio e una gestione efficace di eventuali criticità. Tale impostazione riduce i rischi attuativi e favorisce il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p> <p>Nel complesso, l'operazione risulta pienamente realizzabile sotto il profilo tecnico, organizzativo e amministrativo, grazie alla disponibilità delle strutture, alla chiarezza del modello gestionale e alla coerenza con il quadro programmatico di riferimento.</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Castelpetroso (Capofila)
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Bojano – Castelpetroso – Colle D'Anchise – Roccamandolfi – San Massimo – San Polo Matese – Santa Maria del Molise.
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	18
Titolo dell'operazione	Rafforzamento di tirocini extracurriculari per l'inserimento e il reinserimento al lavoro
Localizzazione dell'operazione	Bojano – Castelpetroso – Colle D'Anchise – Roccamandolfi – San Massimo – San Polo Matese – Santa Maria del Molise.
Responsabile del Procedimento	Antonietta Tamburri
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	C16D2600000002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.2.3. Favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di fragilità
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	ESO 4.1 Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Azione 4. Rafforzamento di tirocini extracurriculari per l'inserimento e il reinserimento al lavoro.
Settore di intervento intercettato	Fondo FSE+ 134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro.
Descrizione dell'operazione	L'operazione coinvolge sette comuni dell'area Matese ed in particolare i Comuni di Bojano, Castelpetroso, Colle d'Anchise, Roccamandolfi, San Massimo, San Polo Matese e Santa Maria del Molise. Essa intende promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di fragilità (giovani NEET, disoccupati di lungo periodo, persone con disabilità, utenti dei servizi sociali), attraverso l'attivazione di tirocini extracurriculari per l'inserimento e il reinserimento al lavoro. Il Comune di Castelpetroso, in qualità di ente beneficiario dell'operazione, procederà, nei termini e nei modi disciplinati dalla normativa regionale in tema di tirocini (DGR n. 84/2022 "RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME N. 21/181/CR5A/C17, NELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2021, SULLE "LINEE GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME", DGR n.144/2022 ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 28 APRILE 2022 - REPERTORIO ATTI N. 22/82/CR4TER/C17/C7 - SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI NELL'AMBITO DI CORSI DI FORMAZIONE REGOLAMENTATI – PROVVEDIMENTI" e ss.mm.ii.) all'affidamento

del servizio ad un soggetto promotore, individuato tramite procedura di evidenza pubblica tra i seguenti soggetti:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati all'intermediazione dall'ANPAL ai sensi dell'art. 9 comma I, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015;
- ANPAL

Il soggetto promotore si impegnerà ad attivare un numero equo di tirocini presso i soggetti ospitanti, ovvero presso i comuni di Bojano, Castelpetroso, Colle D'Anchise, Roccamandolfi, San Massimo, San Polo Matese e Santa Maria del Molise, per un'indennità di partecipazione pari a €600,00 (seicento/00).

Saranno attivati n. 76 tirocini extracurricolari della durata di sei mesi cadauno, nel periodo 2026-2029, presso i soggetti ospitanti, così come di seguito dettagliato:

- Comune di Bojano: n. 16;
- Comune di Castelpetroso: n. 9;
- Comune di Colle D'Anchise: n. 15;
- Comune di Roccamandolfi: n. 8;
- Comune di San Massimo: n. 8;
- Comune di San Polo Matese: n. 9;
- Comune di Santa Maria del Molise n. 11.

Ogni tirocinio avrà durata di sei mesi. Il soggetto promotore si impegnerà a definire il PFI e, sulla base di esso, le attività da espletare. Al termine del tirocinio, ai partecipanti che avranno svolto almeno il 70 % del tirocinio, verrà rilasciata un'attestazione finale indicante le attività svolte.

I tirocinanti saranno selezionati tra coloro si trovino:

- in stato di disoccupazione;
- in qualità di lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili e svantaggiati.

I tirocini saranno progettati per combinare inserimento socio-lavorativo, formazione e attività di interesse comunitario, includendo:

- manutenzione e cura del verde pubblico, parchi e aree naturalistiche;
- pulizia, piccola manutenzione e decoro di spazi pubblici e strutture comunali;
- supporto logistico e operativo ad eventi, iniziative culturali e turistico-ricreative;
- accoglienza e assistenza ai visitatori;
- collaborazione con operatori del Terzo Settore per attività di animazione sociale e culturale.

L'operazione valorizza le infrastrutture già riqualificate con risorse FESR e FSE+ (laghetti, parchi, palazzi comunali, aree turistiche), trasformandole in opportunità concrete di inclusione socio-lavorativa, integrando formazione, orientamento e tutoraggio personalizzato, e favorendo la partecipazione attiva dei beneficiari alle attività di interesse comunitario.

In questo modo, il progetto coniuga inclusione sociale, inserimento lavorativo e sviluppo locale, promuovendo:

- rafforzamento della coesione comunitaria;
- miglioramento delle competenze professionali dei beneficiari;
- creazione di esperienze di lavoro reale e di cittadinanza attiva;

	<ul style="list-style-type: none"> presidio e valorizzazione del patrimonio pubblico, culturale e naturalistico del territorio. 				
Importo dell'operazione	286.593,16				
Tipologia dell'intervento	Opere Pubbliche Acquisizione di Beni <u>Acquisizione di Servizi</u> Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)	
	EECO02. Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	persone	218,00	336,00	
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	EECR05. Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	persone	65,80	2020-2029	68,40
Progetto integrato di sviluppo territoriale ²	Sì No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Livello unico di progettazione (Art. 41, c. 12 del D.lgs. n. 36/2023)				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	SÌ NO				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	<u>Individuazione in Strategia</u> Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi	Data inizio prevista	Data fine prevista		
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica				
	Progettazione esecutiva				
	Pubblicazione bando	01/09/2026	02/10/2026		
	Affidamento lavori/Servizi	03/10/2026	31/10/2026		
	Esecuzione	01/11/2026	31/12/2029		
	Collaudo/funzionalità				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				
	Avvio istruttoria				
	Concessione del sostegno				
	Chiusura procedimento				
	Anno	Avanzamento spesa			

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

Cronoprogramma previsionale di spesa	2026	46.000,00
	2027	80.000,00
	2028	80.000,00
	2029	80.000,00
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	Servizi	211.421,18
	Iva sui servizi	46.512,66
	Spese generali	28.659,32
	Totale intervento	286.593,16
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)		
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.		
Criteri di Ammissibilità. Azione 5.2.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento	
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale	Comune di Spinete	
2. Requisiti del beneficiario	Comune di Castelpetroso	
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento	<p>L'operazione è pienamente coerente con la strategia e gli obiettivi del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, in particolare con l'Obiettivo Specifico 4.1, finalizzato a migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, con attenzione particolare ai giovani, ai disoccupati di lungo periodo, ai gruppi svantaggiati e alle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale. L'intervento rientra nell'ambito di azioni di inclusione socio-lavorativa e rafforzamento dei percorsi di inserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'attivazione di tirocini extracurricolari a servizio della comunità, gestiti secondo le disposizioni normative italiane vigenti "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28/06/2012 n. 92 - atto n. 86 del 25 maggio 2017. L'operazione garantisce coerenza con gli ambiti di intervento specifici del PR in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● favorisce l'inserimento socio-lavorativo di giovani NEET, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità e soggetti fragili; ● promuove percorsi integrati di orientamento, formazione, counseling e tutoraggio; ● valorizza il patrimonio culturale, naturale e infrastrutturale dei Comuni aderenti come strumenti di inclusione e di crescita occupazionale; ● favorisce la collaborazione tra Comuni, Terzo Settore e cooperative sociali per la gestione partecipata dei servizi e delle attività di pubblica utilità. <p>In termini di indicatori del PR, l'operazione contribuisce a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● aumento del numero di persone che accedono a tirocini, percorsi di inserimento lavorativo; ● incremento della percentuale di partecipanti che completano con successo i percorsi formativi e di orientamento; ● incremento della capacità dei servizi pubblici di attivare misure di inclusione socio-lavorativa per gruppi svantaggiati; ● aumento delle opportunità di lavoro reale e di cittadinanza attiva, con ricadute sul tessuto economico e sociale locale. <p>L'iniziativa è pertanto pienamente allineata agli obiettivi del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027 e agli indirizzi strategici regionali per il rafforzamento del lavoro, dell'inclusione sociale e della coesione comunitaria nelle aree interne.</p>	
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne	L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese e con l'Azione 4 ESO 4.1 FSE+.	
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto	Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.	
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	<p>L'operazione presenta un adeguato livello di sostenibilità economico-finanziaria, in quanto la copertura dei costi relativi all'attivazione dei tirocini extracurricolari, e delle attività di pubblica utilità è garantita da risorse FSE+ allocate nell'ambito dell'Azione 4.1.</p> <p>Il Comune di Castelpetroso, in qualità di soggetto capofila, gestirà il bando unico</p>	

	<p>e le procedure amministrative, assicurando la corretta destinazione dei fondi, la stipula delle convenzioni tra il soggetto promotore e i soggetti ospitanti.</p> <p>Le attività previste si svolgeranno prevalentemente in spazi pubblici e infrastrutture già esistenti, riducendo i costi di investimento e manutenzione, e favorendo l'efficienza nell'uso delle risorse.</p> <p>Il soggetto promotore sarà responsabile della gestione operativa dei tirocini, con PFI dettagliati, monitoraggio dei risultati e rendicontazione delle spese.</p> <p>Nel complesso, il progetto garantisce la continuità dei percorsi di inclusione socio-lavorativa e la piena sostenibilità economico-finanziaria, assicurando l'efficace utilizzo delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.</p>
7. Integrazione ed additionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale	n.d.
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)	L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento

CRITERI DI SELEZIONE

(da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

Criteri di Valutazione. OS 4.1 - Attuazione delle ST delle Aree Interne	Descrizione soddisfacimento
1. Coerenza e qualità progettuale	<p>L'operazione è strutturata in piena coerenza con l'obiettivo specifico ESO 4.1 del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, e con i fabbisogni occupazionali e sociali dei territori coinvolti. L'intervento è finalizzato allo sviluppo di competenze professionali, trasversali e di cittadinanza attiva, coerenti con i profili attesi al termine dei tirocini extracurricolari, favorendo l'inserimento e il reinserimento lavorativo di giovani NEET, disoccupati di lungo periodo e soggetti in condizione di fragilità.</p> <p>L'adeguatezza della proposta rispetto alle competenze attese è garantita dalla definizione di Progetti Formativi Individuali (PFI) personalizzati, costruiti in relazione alle attività svolte e ai contesti operativi dei soggetti ospitanti. I percorsi di tirocinio integrano apprendimento on the job, tutoraggio continuo e accompagnamento orientativo, assicurando l'acquisizione di competenze tecnico-professionali, organizzative e relazionali, spendibili nel mercato del lavoro locale.</p> <p>Il progetto risulta pienamente conforme agli standard nazionali e regionali di progettazione formativa, in quanto attuato nel rispetto delle Linee guida nazionali e regionali in materia di tirocini extracurricolari, nonché coerente con il sistema di certificazione delle competenze previsto dal progetto allegato. Al termine dei percorsi, è previsto il rilascio di un'attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, in linea con i dispositivi regionali di riconoscimento e trasparenza delle competenze.</p> <p>L'adeguatezza delle risorse professionali, strumentali e organizzative è assicurata dal coinvolgimento di un soggetto promotore selezionato tramite procedura di evidenza pubblica, in possesso di comprovata esperienza nella gestione di tirocini, nell'orientamento e nell'inserimento lavorativo. La struttura organizzativa prevede figure qualificate di tutoraggio e coordinamento, un sistema di monitoraggio continuo e l'utilizzo di infrastrutture pubbliche e spazi già disponibili nei Comuni aderenti, garantendo efficienza gestionale e sostenibilità economica.</p> <p>Infine, le modalità di selezione dei partecipanti risultano adeguate, trasparenti e coerenti con gli obiettivi dell'intervento. La selezione avverrà tramite bando pubblico, assicurando pari opportunità di accesso, criteri chiari e oggettivi, e priorità ai destinatari maggiormente svantaggiati. Tale impostazione consente di intercettare in modo efficace i beneficiari target e di massimizzare l'impatto sociale e occupazionale dell'operazione.</p>
2. Coerenza progettuale rispetto al tessuto socioeconomico di riferimento	<p>Il progetto risponde in maniera mirata ai fabbisogni del territorio, che necessita di strumenti di attivazione al lavoro flessibili, capaci di coniugare inclusione sociale, sviluppo di competenze e valorizzazione delle risorse locali. L'attivazione di tirocini extracurricolari rappresenta una misura particolarmente adeguata in un contesto socio-economico come quello dei Comuni coinvolti, dove il mercato del lavoro è limitato ma sono presenti opportunità legate alla gestione del patrimonio pubblico, ambientale, culturale e turistico.</p> <p>Le attività previste – manutenzione del verde, cura degli spazi pubblici, supporto a eventi culturali</p>

	<p>e turistici, accoglienza e animazione sociale – sono pienamente integrate con le vocazioni territoriali dell'area Matese, basate su turismo sostenibile, valorizzazione ambientale, servizi alla comunità e terzo settore. In tal modo, il progetto non solo favorisce l'inserimento lavorativo dei beneficiari, ma contribuisce anche al miglioramento della qualità dei servizi locali e al rafforzamento della coesione sociale. L'operazione valorizza inoltre gli investimenti già realizzati con risorse FESR e FSE+ in infrastrutture pubbliche e spazi riqualificati, trasformandoli in luoghi di apprendimento, lavoro e cittadinanza attiva. Questa integrazione tra politiche attive del lavoro e sviluppo locale consente di generare ricadute positive e durature sul tessuto socio-economico, rafforzando il capitale umano locale e contrastando i fenomeni di marginalizzazione e abbandono del territorio.</p>
	<p>L'operazione garantisce il pieno rispetto e l'integrazione dei principi orizzontali del FSE+:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accessibilità delle persone con disabilità: i percorsi di tirocinio sono progettati in modo inclusivo, con particolare attenzione all'accessibilità fisica, organizzativa e relazionale dei luoghi di svolgimento e delle attività, prevedendo forme di accompagnamento, tutoraggio personalizzato e adattamento delle mansioni alle esigenze dei beneficiari; - Parità di genere e pari opportunità: l'accesso ai tirocini avviene tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, garantendo pari opportunità di partecipazione a donne e uomini, con attenzione specifica alle condizioni di svantaggio multiplo e alla promozione dell'occupabilità femminile nelle aree interne; - Non discriminazione: l'intervento è rivolto a giovani NEET, disoccupati di lungo periodo, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, senza discriminazioni basate su età, genere, origine, disabilità o condizione sociale, favorendo l'inclusione attiva e la coesione sociale. - Sviluppo sostenibile: il progetto adotta un approccio sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, valorizzando infrastrutture pubbliche esistenti, riducendo il consumo di nuove risorse, promuovendo attività di cura del territorio e generando benefici duraturi per la comunità locale.
3. Economicità (per le operazioni a costi reali)	<p>La valutazione economica è stata effettuata tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del numero di tirocini da attivare e della loro durata; - dell'indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, definita in linea con la normativa vigente e con le prassi regionali; - dei costi di gestione, tutoraggio, coordinamento e monitoraggio, strettamente funzionali alla corretta attuazione dei percorsi; - dell'utilizzo prevalente di strutture e spazi pubblici già esistenti, che consente una significativa riduzione dei costi di investimento e di esercizio. <p>La proposta assicura un uso efficiente delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni di spesa e privilegiando soluzioni organizzative centralizzate che permettono economie di scala e un miglior rapporto costi/benefici. Nel complesso, l'operazione presenta un elevato grado di economicità, in quanto massimizza l'impatto sociale e occupazionale a fronte di costi contenuti e pienamente coerenti con le finalità dell'intervento.</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021 - 2027

Codice CCI n. 2021IT16FFPR001

Decisione C (2022) 8590 del 22/11/2022

Decisione C (2025) 5660 dell'8/08/2025

STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE MOLISE 2021-2027

**FORMAT PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SELEZIONARE A
VALERE SUL PR MOLISE FESR FSE+ 2021 – 2027**

ALLEGATO 1C

L'Allegato 1c contiene la scheda operazione corredata dalle informazioni di dettaglio – contenutistiche, procedurali e finanziarie– per la selezione da parte dell'Autorità Urbana o Area Interna di riferimento.

La Scheda Operazione deve essere compilata, per ciascuna operazione, dal beneficiario, a valere sul PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027, esclusivamente al fine di consentire all'Autorità Urbana/Area Interna di procedere alla selezione delle operazioni e di implementare gli Allegati 1a e 1b che dovranno essere trasmessi all'AdG del PR unitamente alla Strategia Territoriale

Format "Scheda Operazione"

ANAGRAFICA DEL BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE	
Beneficiario	Comune di Cercepiccola
Dati del Beneficiario (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Via Regina Elena, 1, 86010 Cercepiccola (CB) 0874 79222 PEC : comune.cercepiccolacb@legalmail.it
DATI GENERALI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE	
Numero operazione	19
Titolo dell'operazione	Potenziamento dei servizi socio-sanitari territoriali_servizi
Localizzazione dell'operazione	Via Abate Tata, Cercepiccola (CB)
Responsabile del Procedimento	Nicola Fratangelo
CUP (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	C61B26000100002
Azione strategica di cui alla sezione 2.2 della Strategia	A.1.1 Incrementare la capacità dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione (infrastrutture e tecnologie) e adeguare la dotazione tecnologica dei servizi sanitari diversi da quelli di ospedalizzazione
Azione del PR FESR FSE+ 2021 – 2027 intercettata	Azione 12 (ESO 4.11): Misure volte a incrementare la capacità dei servizi e del capitale umano e Azioni di sistema volte al rafforzamento della capacità operativa del partenariato e della rete di attori presenti sul territorio al fine di qualificare e innovare le realtà che erogano i servizi sociali e di cura e renderle maggiormente rispondenti ai bisogni delle persone.
Settore di intervento intercettato	Fondo FSE - 159. Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità
Descrizione dell'operazione	<p>L'operazione proposta dal Comune di Cercepiccola, in sinergia con l'intervento n.5 "Potenziamento dei servizi socio-sanitari territoriali_beni strumentali", è finalizzata all'acquisizione di beni e servizi necessari all'attivazione del nuovo centro poliambulatoriale socio-sanitario di prossimità, destinato a diventare un presidio stabile per l'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali a favore della popolazione di Cercepiccola e a beneficio di tutta l'area matesina.</p> <p>L'intervento si inserisce nel quadro dell'obiettivo specifico ESO 4.11 del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, che sostiene il potenziamento della capacità dei servizi territoriali, l'innovazione dell'offerta socio-sanitaria e il rafforzamento del capitale umano coinvolto nella presa in carico dei bisogni della comunità. L'operazione contribuisce a migliorare l'accessibilità ai servizi essenziali in un territorio montano e a bassa densità abitativa, in cui la distanza dai presidi sanitari rappresenta un fattore critico per la salute e il benessere dei cittadini.</p> <p>Attraverso la creazione di un presidio attrezzato e tecnologicamente adeguato e l'acquisizione di servizi esterni professionali in ambito socioassistenziale e sanitario, l'intervento favorisce la costruzione di un modello locale di welfare di prossimità, orientato alla prevenzione, alla riduzione delle disuguaglianze di accesso ai servizi e al miglioramento della qualità della vita della popolazione residente.</p>

Importo dell'operazione	€ 310.036,65				
Tipologia dell'intervento	Opere Pubbliche Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Sostegno pubblico alle imprese ¹ Erogazione di contributi a singoli beneficiari e/o destinatari diversi da unità produttive				
Indicatore di output	Indicatore	Unità di misura		Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
	ISO4_1IT – Numero di ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio di esclusione	Numero di ore lavorate		-	320.000
Indicatore di risultato	Indicatore	Unità di misura	Valore di base/di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)
	ISR4_1IT. Ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio di esclusione sul numero totale delle ore lavorate da tutti gli operatori alla fine dell'operazione	Percentuale	0,00	2025-2029	87
Progetto integrato di sviluppo territoriale²	Si No				
Progettazione attualmente disponibile (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	n/d				
Inserimento dell'operazione nel vigente Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi o nel vigente Programma Triennale dei lavori pubblici (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	SI				
Modalità prevista per l'individuazione dell'intervento	Individuazione in Strategia Avviso Pubblico (per la tipologia "sostegno pubblico alle imprese")				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)	Fasi			Data inizio prevista	Data fine prevista
	Livello unico di progettazione				
	Fattibilità tecnica ed economica				
	Progettazione esecutiva				
	Pubblicazione bando			01/05/2026	28/08/2026
	Affidamento lavori/Servizi			01/09/2026	31/10/2026
	Esecuzione			01/11/2026	31/07/2029
	Collaudo/funzionalità				
Cronoprogramma procedurale (da compilare soltanto per la tipologia d'intervento sostegno)	Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari				

¹ Con riferimento alla tipologia di operazioni che afferisce al "sostegno pubblico alle imprese" e "Erogazione di contributi a singoli beneficiari", il format "Scheda Operazione" permette di esplicitare il fabbisogno, i principali contenuti dell'operazione ed i risultati/realizzazioni che si intendono perseguire in coerenza con la ST di riferimento e con il PR FESR FSE+ 2021 – 2027. Per le Aree urbane, la procedura per la selezione delle operazioni prevede l'emanazione da parte delle AU di apposito Avviso pubblico per la selezione delle imprese beneficiarie, in coerenza con i contenuti della scheda operazione di riferimento e relativa base giuridica. Per le Aree Interne gli Avvisi verranno emanati dall'Amministrazione regionale.

² Un progetto è considerato integrato se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto coinvolge diversi settori (come ad esempio i settori sociale, economico e ambientale); b) il progetto coinvolge diversi territori amministrativi (es: comuni) e c) il progetto coinvolge diversi tipi di stakeholders (autorità pubbliche, attori privati, ONG).

pubblico alle imprese) (ove pertinente)	Avvio istruttoria			
	Concessione del sostegno			
	Chiusura procedimento			
Cronoprogramma previsionale di spesa	Anno	Avanzamento spesa		
	2026	25.000,00		
	2027	100.000,00		
	2028	100.000,00		
	2029	85.036,65		
Quadro tecnico economico dell'operazione (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi anche di conferimento di incarichi individuali)	Realizzazione Intervento (acquisizione di beni e servizi)		€ 250.000,00	
	Costi sicurezza		€ 3.000,00	
	A – Totale servizi e forniture		€ 253.000,00	
	IVA su fornitura e servizi		€ 55.660,00	
	Spese generali		€ 1.376,65	
	B – Totale somme a disposizione		€ 57.036,65	
	Totale quadro economico(A+B)		€ 310.036,65	
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)				
Per ciascuno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Azione del PR Molise FESR FSE+ 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni" approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare gli elementi attraverso cui è possibile verificare il rispetto e la sussistenza di ogni singolo requisito.				
Criteri di Ammissibilità. ESO 4.11 - Interventi per l'inclusione sociale attiva		Descrizione soddisfacimento		
1. Requisiti del proponente: Soggetto capofila della coalizione locale		Comune di Spinete		
2. Requisiti del beneficiario		Amministrazione pubblica – Comune di Cercepiccola		
3. Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico, indicatori del PR e, in particolare, con gli ambiti di intervento specifici descritti espressamente nel PR per ciascuna attività di riferimento		L'operazione è pienamente coerente con l'obiettivo specifico ESO 4.11 del PR Molise FESR FSE+ 2021–2027, volto al potenziamento dei servizi territoriali, all'innovazione dell'offerta socio-sanitaria e al rafforzamento del capitale umano. L'intervento contribuisce a migliorare l'accessibilità ai servizi socio-sanitari in un territorio montano e a bassa densità abitativa, a garantire prevenzione, diagnosi e presa in carico integrata dei soggetti fragili, e a favorire la creazione di un modello locale di welfare di prossimità. Inoltre, l'intervento risulta coerente con la strategia d'area Matese in termini di promozione dello sviluppo sociale e dell'inclusione sociale di gruppi svantaggiati.		
4. Coerenza con le Strategie Territoriali (ST) dedicate alle Aree Interne		L'intervento risulta coerente e in linea con le strategie territoriali dedicate alle aree interne, in particolar modo con la Strategia D'Area Matese, con l'azione 5.2.1 dell'obiettivo specifico RSO 5.2 del FESR e con FSE+.		
5. Rispondenza al DNSH: principio soddisfatto		Il soggetto attuatore garantirà in fase di progettazione, affidamento e realizzazione del progetto il rispetto del principio del DNSH.		
6. Adeguatezza economica-finanziaria del progetto e sostenibilità finanziaria dello stesso (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)		L'Amministrazione comunale, attraverso il RUP pro-tempore, si occuperà direttamente delle fasi di realizzazione dell'operazione. Le attività e i tempi di realizzazione dell'operazione, riportati nel cronoprogramma, sono congrui con gli obiettivi e con le modalità attuative previste, oltre che con la tempistica del periodo di eleggibilità della spesa. L'acquisto e l'installazione di attrezzature, arredi e macchinari sono pianificati in modo da garantire la copertura dei costi di gestione e manutenzione nel medio-lungo periodo.		
7. Integrazione ed addizionalità rispetto ad eventuali interventi simili (o relativi allo stesso bene) afferenti alle Strategie 2014-2020, che dovranno assicurare, in ogni caso, la necessaria indipendenza funzionale		n.d.		
8. Esclusione del doppio finanziamento rispetto ad altre fonti finanziarie (quali il PNRR)		L'intervento non è ammesso a finanziamento su altre risorse, pertanto vi è assenza del c.d. doppio finanziamento		
CRITERI DI SELEZIONE (da compilare soltanto per le tipologie d'intervento opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)				

Per ciascuno dei criteri di selezione previsti dall'azione del PR FESR 2021 – 2027 di riferimento, esplicitati nel Documento *"Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni"* approvato in Comitato di Sorveglianza, indicare la Relazione da cui si evinca la sussistenza dei criteri di selezione intercettati al fine di permettere la valutazione.

<i>Criteri di Valutazione. Azione 4.11</i>	<i>Descrizione soddisfacimento</i>
1. Efficacia ed efficienza del progetto/operazione	L'operazione è efficace perché risponde direttamente ai bisogni socio-sanitari della popolazione di Cercepiccola e dei comuni limitrofi, migliorando l'accesso a servizi essenziali e riducendo le disuguaglianze territoriali. L'adozione di attrezzature e macchinari adeguati garantisce un funzionamento ottimale del centro, assicurando servizi specialistici, prevenzione e monitoraggio clinico. L'efficienza è assicurata grazie all'utilizzo di spazi già riqualificati e all'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche, massimizzando l'impatto dell'investimento rispetto ai costi previsti.
2. Realizzabilità del progetto/operazione	Il progetto è pienamente realizzabile grazie alla disponibilità di un edificio comunale già ristrutturato e idoneo ad ospitare il centro poliambulatoriale. L'acquisizione e l'installazione di attrezzature, arredi e macchinari sono pianificate in maniera dettagliata, con tempi e risorse definiti. La presenza di personale qualificato e la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali garantiscono la piena operatività dell'intervento secondo il cronoprogramma previsto.